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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит такие ключевые слова: 
месторождение, скважина, бурение, крепление скважины, перфорация, 
интенсификация притока, долота, буровой раствор, буровая установка, 
заканчивание скважины, экономическая часть, экология, техника безопасности. 
Объектом исследования является разведочная вертикальная скважины 
глубиной 2860 метров на нефтяном месторождении (ХМАО). Цель работы – 
проектирование технологического решения для строительства разведочной 
вертикальной скважины глубиной 2860 метров на нефтяном месторождении. В 
процессе работы проводилось проектирование технологических решений по 
строительству разведочной вертикальной скважины, построение геолого-
технического наряда и компоновки низа бурильной колонны, рассмотрены 
современны тенденции в развитии PDC вооружения лопастного 
породоразрушающего инструмента. В результате исследования были 
спроектированы технологические решения на строительство разведочной 
вертикальной нефтяной скважины глубиной 2860 м. Основные 
конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: вертикальная одноколонная разведочная скважина с закрытым 
забоем, с рекомендуемыми режима бурения, отбора керна и интервалами 
спуска, цементирования обсадных колонн. Область применения: строительство 
разведочных вертикальных скважин. Экономическая 
эффективность/значимость работы снижение себестоимости строительства 
разведочной вертикальной скважины. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 
соответствующими расшифровками: 
 ЗУМППФ – зона успокоения механических примесей пластового 
флюида; ПВО - противовыбросовое оборудование;  
ВЗД – винтовой забойный двигатель;  
ОТТМ – муфтовое резьбовое соединение обсадной трубы, 
трапецеидальная; КПО - кумулятивное перфорационное оборудование; 
 МСП – механическая скорость проходки; 
 КНБК – компоновка низа бурильной колонны;  
УБТ – утяжеленные бурильные трубы;  
ТБВК - Трубы бурильные стальные бесшовные с высаженными внутрь 
концами и коническими стабилизирующими поясками;  
ОЗЦ - ожидания затвердения цемента;  
СПО - спуско-подъемные операции;  
УВ – условная вязкость;  
ПВ – пластическая вязкость; 
 БУ – буровая установка; 
 БКП – башмак колонный;  
ЦКОД – центральный клапан обратного действия; 
 ЦЦ – центратор цементировочный;  
ГЦУ – головка цементировочная универсальная;  
ПРП-Ц – пробка разделительная продавочная цементировочная. В тексте 
документа применены слсокращения, установленные в национальных 
стандартах и соответствующие правилам русской орфографии: т.д. – так далее; 
т.п. – тому подобное; и др. – и другие; шт. – штуки; наруж. – наружний, внутр. - 
внутренний и др 
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Введение 
На сегодняшний день Россия занимает далеко не последнее место по 
добыче полезных ископаемых (нефть и газ), что приносило большую прибыль 
нефтегазодобывающим организациям в момент когда цены были большие на 
нефтегазовое сырье. 
Одно из важных фактов при строительстве скважин, является первичное 
вскрытие продуктивных пластов, проектная схема скважин, испытание пластов 
во время бурения, цементирование скважин, вторичное вскрытие и вызов 
притока. Именно на этом этапе заключаются задачи уровня совершенства 
скважины влияющие на приток скважины. Технологии развития в настоящие 
время направлены на минимизацию вредного воздействия на продуктивный 
пласт. 
Главная цель данной работы спроектировать скважину глубиной 2860 на 
нефтяном месторождение ХМАО с дебитом 500 м3/сут и его крепление, 
учитывая все правила и нормы гостов технологии бурения. 
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1. Общая и геологическая часть 
1.1 Геологическая характеристика разреза скважины 
Геологическая характеристика разреза скважины находится в приложении А. 
Литологическая  характеристика разреза скважины представлена, в 
основном, глинами, алевролитами, песчаниками. Строение геологического 
разреза Крапивинского месторождения типично для нефтегазовых 
месторождений Томской области. Продуктивный горизонт – сангопайская 
свита выражена переслаиванием песчаников, глин с линзами известняков, 
алевролитов, в низах глинами темно-серыми, местами битуминозными. 
Литологический состав горных пород представлен в приложении А. 
Физико-механические свойства пород Крапивинского месторождения 
типичны для месторождений Томской области. Продуктивный пласт в 
интервале 2515-2650 метров представлен песчаником, плотностью 2100 кг/м3, 
проницаемостью 3,3 м Дарси, пористостью 18%, глинистостью 11%. В 
соответствии с данными таблицы коллектор низкопроницаемый и это следует 
учесть при выборе конструкции эксплуатационного забоя. 
Прогноз физико-механических свойств горных пород по разрезу 
представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Прогноз физико-механических свойств горных пород по разрезу скважины 
Индекс 
страти- 
графи-
ческого 
подразде-
ления 
Интервал, м Крат- 
кое 
назва- 
ние 
горной 
поро- 
ды 
Плот
ность 
г/см3 
По- 
рис- 
тость 
% 
Про- 
ни- 
ца-
емос
ть 
м.Да
рси 
Гли- 
нис- 
тость 
% 
Кар- 
бо- 
нат- 
ность 
% 
Пре- 
дел 
теку- 
чести, 
кгс 
мм2 
Твёр- 
дость, 
кгс 
мм2 
Коэф- 
фици- 
ент 
плас- 
тич-
ности 
Абра- 
зив- 
ность 
Категория 
породы по 
промысло-
вой 
классифи-
кации 
(мягкая, 
средняя и 
т.п.) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
К2  - К1 1130 2015 
песок, 
песчан 
2,1 30 0,5 12 10 9-213 14-23,4 1,2-4,0 III-VIII МС, С 
К1 (АС10) 2400 2460 песчан 2,1 19 6,5 11 3,6 9-213 14-23,4 1,2-4,0 III-VIII С 
К1 (АС11) 2460 2515 песчан 2,1 19 9,4 10 2,5 9-213 14-23,4 1,2-4,0 III-VIII С 
К1 (АС12) 2515 2650 песчан 2,1 18 3,3 11 3,6 9-213 14-23,4 1,2-4,0 III-VIII С 
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Прогноз давлений и температур по разрезу скважины представлен в таблице 
А.2. 
Прогноз давлений и температур по разрезу скважины представлены в 
приложение А.3. 
По данной таблице можно сделать следующий вывод: аномально 
высоких пластовых давлений нет,  максимальная забойная температура 97,2°. 
 
1.2 Характеристика газонефтеводоносности месторождения 
(площади) 
Первый водоносный комплекс мощностью 50 метров охватывает 
отложения палеогенового и четвертичного возраста. Содержание комплекса 
характеризуется пресными и слабо минерализованными водами. Свободный 
дебит  0,9 м3/сут.  
Второй водоносный комплекс мощностью 60 м представлен песками и 
алевролитами Некрасовской свиты. Свободный дебит 0,07 м3/сут. 
Третий водоносный комплекс, толщиной 905 метров представлен 
песками, песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами. Свободный 
дебит 2500-4000 м3/сут. 
Воды комплекса используются для питьевого водоснабжения и 
технологических нужд при строительстве скважины.  
Водоносность по разрезу скважины представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 - водоносность по разрезу скважины 
Интервалы 
залегания, м Тип коллектора Плотность, г/см3 
Свободный дебит, 
м3/сут 
от до 
0 50 поровый 1,0008 0,9 
195 255 поровый 1,0003 0,07 
1110 2015 поровый 1,01 2500- 4000 
 
Нефтеносность по разрезу скважины представлена в таблице 3. 
Таблица 3 - нефтеносность по разрезу скважины 
Интервалы 
залегания, м 
Тип 
коллектора 
Плотность, 
г/см3 
Свободный 
дебит, м3/сут 
Газовый 
фактор, м3/т 
от до 
2400 2450 поровый 0,796 
от 300 – до 500 
59 
2460 2510 поровый 0,775 64 
2515 2650 поровый 0,788 66 
 
1.3 Зоны возможных осложнений 
Осложнения, являюся типичными для данных горных пород. На борьбу 
с ними уходит достаточно большое количество времени. Поэтому нужно 
соблюдать мероприятия по предупреждению осложнений и вовремя 
реагировать на изменение поведения скважины. 
Возможные осложнения по разрезу скважины представлены в 
приложении А в таблице А.4. 
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2 Технологическая часть проекта 
2.1 Выбор способа бурения 
Целесообразность применения того или иного способа бурения 
определяется геолого-техническими условиями. Основные требования к 
выбору способа бурения - необходимость обеспечения успешной проводки 
скважины с высокими технико-экономическими показателями. Поэтому способ 
бурения выбирается на основе анализа статистического материала по уже 
пробуренным скважинам и соответствующих экономических расчётов. 
Способ бурения определяет многие технические решения – режимы 
бурения, бурильный инструмент, гидравлическую программу, тип буровой 
установки и, как следствие, технологию крепления скважины. 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта 
уже пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных 
горно-геологических и технологических условий бурения. Запроектированные 
способы бурения приведены в таблице 4. 
Таблица 4 – Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0-50 Направление Роторный 
50-750 Кондуктор Роторный 
750-2680 
Эксплуатационная 
колонна 
С применением ВЗД 
(винтовой забойный 
двигатель) 
 
2.2. Проектирование конструкции скважины 
2.2.1  Построение совмещенного графика давлений 
Совмещенный график давлений иллюстрирует изменение по глубине 
скважины градиентов пластовых давлений, градиентов давлений гидроразрыва 
пород и градиентов давлений столба бурового раствора.  
16 
 
 
 
Рисунок 1 - Совмещенный график давлений 
Из анализа графика градиентов пластового давления и гидроразрыва 
пласта видно, что несовместимых интервалов по условию бурения не 
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наблюдается, необходимость в спуске промежуточной (технической) колонны 
отсутствует. 
2.2.2  Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
1. Направления: глубина спуска 50м. (Четвертичное отложение 10м, 
величина перекрытия составляет 40м). 
2. Кондуктор: глубина спуска 750м. (Кузнецовская свита, величина 
перекрытия составляет 50м). 
3. Эксплуатационная колонна: глубина спуска 2680м. (Вскрытие 
продуктивного пласта, бурение интервала под ЗУМППФ, величина перекрытия 
составляет 30м). 
2.2.3  Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы 
цементирования: 
1. Направление: интервал цементирования 0-50м; 
2. Кондуктор: интервал цементирования 0-750м; 
3. Эксплуатационная колонна: интервал цементирования 600-2680м. 
(Цементируются с учетом перекрытия башмака предыдущей колонны на 
высоту 150м для нефтяной скважины). 
2.2.4 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Расчет диаметров обсадных колонн и скважины осуществляется снизу 
вверх.  
1. Диаметр эксплуатационной колонны Dэк н, принимаем с учетом 
ожидаемого притока Q=500м3/сутки: 
Dэк н = 177,8мм; 
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Диаметр скважины под каждую колонну рассчитывается с учетом 
габаритного размера колонны (по муфтам) и рекомендуемого зазора между 
муфтой и стенками скважины.  
Расчетный диаметр долота Dэк д расч для бурения под 
эксплуатационную колонну рассчитывается по формуле: 
Dэк д расч ≥ Dэк м + Δ (1) 
где, Dэк м = 198мм, наружный диаметр муфты обсадной трубы; 
Δ = 25мм, разность диаметров ствола скважины и муфты колонны. 
Dэк д расч = 223мм, 
Выбираем долото PDC, диаметр долота Dэк д = 243мм. 
2. Диаметр кондуктора выбирается из условия проходимости долота 
для бурения под эксплуатационную колонну внутри него с рекомендуемыми 
зазорами.  
Диапазон варьирования внутреннего диаметра кондуктора Dk вн 
определяется по формуле: 
Dk вн = Dэк д + 14мм,  (2) 
Dk вн = 257мм; 
Dk н = 273,1мм; 
Расчетный диаметр долота Dк д расч = Dк м + Δ = 298,5+35=333,5мм,  
Выбираем долото PDC, диаметр долота Dк д = 393,7мм. 
3. Диаметр направления выбирается из условия проходимости долота 
для бурения под кондуктор внутри него с рекомен¬дуемыми зазорами.  
Диапазон варьирования внутреннего диаметра направления Dk вн 
определяется по формуле: 
Dн вн = Dк д + 14мм,  (3) 
Dн вн = 407,7мм; 
Dн н = 426мм; 
Расчетный диаметр долота Dн д расч = Dн м + Δ = 451+45=496мм,  
Выбираем шарошечное долото , диаметр долота Dн д = 508мм. 
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Рисунок 2 - Конструкция скважины 
Данные расчета конструкции скважины представлены в таблице 5.  
Таблица 5 – Конструкция скважины 
Наименование 
обсадной колонны 
Интервал 
установки 
по стволу, м 
Интервал 
цементирования 
по стволу, м 
Диаметр 
обсадной 
колонны, 
мм 
Диаметр 
долота, 
мм 
от до от до 
Направление 0 50 0 50 426 508 
Кондуктор 0 750 0 750 273,1 393,7 
Эксплуатационная 
колонна 
0 2860 600 2860 177,8 243 
 
2.2.5 Проектирование обвязки обсадных колонн 
При выборе противовыбросового оборудования и колонной обвязки 
необходимо учитывать величину максимального устьевого давления Рму, 
которая для газовых скважины рассчитывается по формуле. 
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Рму =
Рпл
𝑒𝑠
, 
(4) 
где Рпл – пластовое давление в кровле продуктивного пласта, МПа;  
s – степень основания натурального логарифма, рассчитываемая по 
формуле: 
s = 10-4∙γотн∙H, (5) 
где H – глубина залегания кровли продуктивного пласта, м; 
γотн – относительная плотность газа по воздуху. 
Рму = 22,3 Мпа 
1. Колонная головка, соответствующая максимальному устьевому 
давлению: ОКК1-21-178х273 
2. ПВО, соответствующее высокому пластовому давлению, имеющие 
градиент ∆pпл = 0,102 МПа/10 м: ОП5-280/80x21 
2.3 Выбор способа бурения 
Целесообразность применения того или иного способа бурения 
определяется геолого-техническими условиями. Основные требования к 
выбору способа бурения - необходимость обеспечения успешной проводки 
скважины с высокими технико-экономическими показателями. Поэтому способ 
бурения выбирается на основе анализа статистического материала по уже 
пробуренным скважинам и соответствующих экономических расчётов. 
Способ бурения определяет многие технические решения – режимы 
бурения, бурильный инструмент, гидравлическую программу, тип буровой 
установки и, как следствие, технологию крепления скважины. 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта 
уже пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных 
горно-геологических и технологических условий бурения.  
Запроектированные способы бурения приведены в таблице 6. 
Таблица 6 – Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
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0-50 Направление Роторный 
50-750 Кондуктор Роторный 
750-2860 Эксплуатационная колонна 
С применением ГЗД 
(винтовой забойный 
двигатель) 
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2.3.1 Выбор породоразрушающего инструмента 
Из анализа физико-механических свойств горных пород по разрезу 
скважины по степени абразивности и по категории буримости для 
строительства проектируемой скважины выбраны долота типа RC для 
интервалов бурения под направление-кондуктор и PDC для интервала бурения 
под эксплуатационную колонну, так как они позволяют обеспечить 
максимальное значение величины механической скорости бурения при 
минимальном количестве рейсов. 
Характеристики выбранных долот представлены в таблице 9. 
Характеристики буровых долот по интервалам бурения представлены в 
приложение Б в таблице Б.1. 
1. Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото диаметром 508,0 мм, которое обеспечит максимальную механическую 
скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен мягкими 
горными породами, а проектирование долота типа PDC для заданного диаметра 
скважины не рентабельно. 
2. Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото диаметром 393,7 мм, которое обеспечит максимальную механическую 
скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен мягкими 
горными породами, а проектирование долота типа PDC для заданного диаметра 
скважины не рентабельно. 
3. Для бурения интервала под эксплуатационную колонну проектируется 
долото PDC диаметром 243,0 мм, которое обеспечит максимальную 
механическую скорость бурения и требуемую проходку на долота. Выбор 
долота обусловлен тем, что интервал сложен мягко-средними и средними 
горными породами. При использование шарошечного долота механическая 
скорость бурения будет меньше, чем с PDC, требуемая проходка обеспечена не 
будет. 
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2.3.2 Расчет осевой нагрузки на породоразрушающий инструмент 
При расчете осевой нагрузки на долото используют следующие методы: 
1. Статистический анализ отработки долот в аналогичных геолого-
технических условиях. 
2. Аналитический расчет на основе качественных показателей 
механический свойств горной породы и характеристик шарошечных долот, 
применения базовых зависимостей долговечности долота и механической 
скорости бурения от основных параметров бурения. 
3. Расчет из условия допустимой нагрузки на долото. 
Проектирование осевой нагрузки по интервалам бурение представлены в 
приложении Б в таблице Б.2. 
2.3.3 Расчет частоты вращения породоразрушающего инструмента 
Проектирование частоты вращения породоразрушающего инструмента 
по интервалам бурения представлены в приложении Б в таблице Б.3. 
Таблица 13 - Проектирование частоты вращения породоразрушающего 
инструмента по интервалам бурения 
Проектирование частоты вращения породоразрушающего инструмента 
по интервалам бурения находится в приложение Б.3 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и  
эффективность процесса разрушения горных пород.  
2.3.4 Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Тип забойного двигателя выбирается в зависимости от проектного 
профиля скважины, типоразмера долот, осевой нагрузки, плотности 
промывочной жидкости и удельного момента, обеспечивающего вращение 
долота. 
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Таблица 7 - Проектирование параметров забойного двигателя по интервалам 
бурения. 
Интервал 0-50 50-750 750-2860 
Исходные данные 
Dд 
м - - 0,243 
мм - - 243,0 
Gос, кН - - 90 
Q, Н*м/кН - - 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм - - 194,4-218,7 
Mр, Н*м - - 2880 
Mо, Н*м - - 121,5 
Mуд, Н*м/кН - - 30,6 
 
Для интервала бурения 750-2860м под эксплуатационную колонну 
проектируется винтовой забойный двигатель ДГР-195М.9/10.42, который 
отвечает требованиям по диаметру забойного двигателя, а также позволяет при 
заданном расходе обеспечить момент для разрушения твердых горных пород. 
Таблица 8 - Технические характеристики запроектированных винтовых 
забойных двигателей 
Тип 
двига-теля 
Инте
р-
вал, 
м 
Наруж
-ный 
диамет
р, мм 
Длин
а, м 
Вес
, кг 
Расхо
д 
жидко
с-ти, 
л/с 
Число 
оборот
ов, 
об/мин 
Максима
ль-ный 
рабочий 
момент, 
кН*м 
Мощ-
ность 
двигате
ля, кВт 
ДГР-
195М.9/10
.42 
750-
2680 
195 7290 
133
7 
25-35 108-150 13,0 172 
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Таблица 9 - Технические характеристики запроектированных винтовых 
забойных двигателей 
Двигат
ель 
Интер
вал, м 
Наруж
ный 
диамет
р, мм 
Дли
на, 
м 
Ве
с, 
кг 
Расход 
жидко
сти, 
л/с 
Число 
оборо
тов, 
об/ми
н 
Максимал
ьный 
рабочий 
момент, 
кН*м 
Мощно
сть 
двигат
еля, 
кВт 
D-
178.360
0.78 
70-780 178 6,9 
98
5 
25-35 95-145 12 130 
D-
127.400
0.56 
780-
2420 
127 6 
50
0 
10-20 
160-
320 
5,5 140 
 
2.3.5 Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
Проектирование КНБК по интервалам бурения выполнено в 
программном обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
Выбор и расчет элементов КНБК производиться согласно геологическим 
условиям, конструкции скважины, бурового раствора, профиля скважины. Для 
создания необходимой осевой нагрузки на долото и повышения жесткости 
бурильной колонны применяем УБТ, для бурения секции под кондуктор и 
эксплуатационную колонну применяем винтовой забойный двигатель для 
обеспечения наибольшего момента для разрушения горной породы и 
достижения плановой механической скорости проходки. 
 Проектирование КНБК по интервалам бурения выполнено в 
программном обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект». 
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Результаты проектирование компоновки низа бурильной колонны по 
интервалам бурения и отбора керна приведены в таблицах В.1-В.4 приложения 
В: 
Таблица В.1 – КНБК для бурения секции под направления (0-50м) 
Таблица В.2 – КНБК для бурения секции под кондуктор (50-750м) 
Таблица В.3 – КНБК для бурения секции под эксплуатационную 
колонну (750-2860м) 
Таблица В.4 – КНБК для отбора керна (2515-2650м) 
Согласно проведенного анализа геолого-технического условия бурения 
разведочной скважине, требованиям промышленной безопасности в 
нефтегазовой отрасли и технико-экономическим обоснованиям 
рекомендуется использовать тип и рецептуру промывочной жидкости для 
бурения интервалов под спуски обсадных колонн скважины 
и первичного вскрытия продуктивного пласта: 
     Интервал бурения 0-50м под направления -  бентонитовый буровой 
раствор с плотностью 1193кг/м3; 
     Интервал бурения 50-750м под кондуктор - 
полимерглинистый буровой раствор с плотностью 1153кг/м3; 
     Интервал бурения 750-2415м под эксплуатационную колонну -
 полимерглинистого буровой раствор с плотностью 1102кг/м3; 
     Интервал бурения 2415-2860 под эксплуатационную колонну -
 KCL/полимерный (биополимерный) буровой раствор с 
плотностью 1102кг/м3, для первичного вскрытия продуктивного пласта. 
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Таблица 10 - Параметры бурового раствора по интервалам бурения 
 
  
Тип 
раствор
а 
Интерва
л по 
стволу, 
м 
Параметры бурового раствора 
Плотнос
ть, г/см3 
У
В, 
с 
П
В, 
сП
з 
ДН
С, 
дПа 
СНС 
10 
сек / 
10 
мин, 
дПа 
Водо
-
отда
ча, 
см3/3
0 
мин 
p
H 
Содержан
ие песка, 
% 
от до 
Бенто-
нитовый 
0 50 1,19 40 - - - - - < 2 
Полимер
-
глинист
ый 
50 750 1,15 45 25 90 20-60 10 9 < 1,5 
Полимер
-
глинист
ый 
750 
251
5 
1,02 40 20 70 35-75 10 9 < 1,5 
KCL/пол
и-
мерный 
(биопол
и-
мерный) 
251
5 
286
0 
1,02 40 10 60 30-40 < 6 8 < 0,5 
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Таблица 11 – Компонентный состав бурового раствора 
Тип 
раствора 
Интервал 
по стволу, 
м Компонентный состав бурового раствора 
от до 
Бенто-
нитовый 
0 50 Техническая вода, глинопопрошок, каустическая сода 
Полимер-
глинистый 
50 750 
Техническая вода, глинопопрошок, каустическая сода, 
барит, полиакриламид, ПАЦ НВ, ингибитор 
Полимер-
глинистый 
750 2515 
Техническая вода, глинопопрошок, каустическая сода, 
полиакриламид, ПАЦ НВ, ингибитор 
KCL/поли-
мерный 
(биополи-
мерный) 
2515 2860 
Техническая вода, каустическая сода, ксантановая 
камедь, KCL, крахмал, ингибитор, смазывающая 
добавка, карбонат кальция 5 мкр, карбонат кальция 50 
мкр, карбонат кальция 150 мкр, бактерицид, 
пеногаситель 
 
Потребное количество бурового раствора рассчитывается отдельно для 
каждого интервала бурения под все запроектируемые колонны и представляет 
собой сумму определенных объемов. 
При расчете потребного количества химических реагентов необходимо 
учесть выполнение условия: «запас бурового раствора на поверхности должен 
быть не менее двух объемов скважины».  
2.3.6 Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Расход промывочной жидкости должен обеспечить: 
- эффективную очистку забоя скважины от шлама; 
- транспортирование шлама на поверхность без аккумуляции его в 
кольцевом пространстве между бурильными трубами и стенками скважины; 
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- устойчивую работу забойного двигателя; 
- предотвращение гидроразрыва горных пород; 
- обеспечение гидромониторного эффекта; 
- предотвращение размыва стенки скважины и т.д. 
Расчет гидравлической программы промывки скважины выполнен в 
программном обеспечение для решения проектных, инженерных задач и задач 
оперативного контроля процесса строительства скважин «БурСофтПроект».  
Результаты расчета гидравлической программы промывки скважины 
представлены в таблицах Г.1 – Г.4 приложения Г: 
- Гидравлические показатели промывки скважины представлены в 
таблице Г.1 
- Режим работы буровых насосов представлен в таблице Г.2 
- Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
представлен в таблице Г.3 
2.3.7 Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
При строительстве проектируемой разведочной скважины планируется 
отбор керна для анализа нефтеносных пластов. Согласно геолого-техническому 
условию газаносность по разрезу скважины присутствует в интервале: 2615-
2650 м. Так как скважина является разведочной и из-за неполноты 
геологических данных существует вероятность нахождения продуктивных 
пластов выше/ниже прогнозируемой вертикали, в следствие этого планируемые 
интервалы отбора керна следущие: 
 интервал отбора керна 2615-2650 м; 
Для отбора керна планируется использования бурголовки с PDC 
вооружением, для получения более качественного отоброного керна и 
обеспечения данной бурголовкой бурения трех запланируемых интервалов. 
Выбор бурголовки с PDC вооружением обусловлен так же тем, что интервал 
сложен горными породами средней твердости. 
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Из геолого-технического условия тип коллектора поровый – 
представлен песчаником. Для сохранения отоброного керна планируется 
использование керноприемного устройства с максимальной длинной приема 
керна и диаметром керна 80мм, а также с использования керна приемных 
стеклопастиковых труб и цангового кернорвателя. Данное техническое 
решение позволит произвести максимально качественно отбор керна в 
планируемых интервалах. 
Характеристика проектируемой для бурения интервала отбора керна 
бурголовки представлена в таблице 12. 
Таблица 12 – Тип проектируемой для бурения интервала отбора керна 
бурголовки 
 
Таблица 13 – Тип проектируемого для бурения интервала отбора керна 
кернотборного снаряда 
Керноприе
мное 
устройство 
Нару
ж-ный 
диаме
тр 
корпу
са, мм 
Максималь
ная 
длина 
керна за 
1 рейс, м 
(кол-во 
секций) 
Диаме
тр 
керна, 
мм 
 
Длина 
керноприе
ма, мм 
 
Резьба 
Масса 
устройс
тва в 
сборе, 
кг 
верхн
яя 
нижн
яя 
УКР-
203/100 
«Недра» 
203 14 (2) 100 14835 З-171 З-189 2300 
 
  
Типоразмер 
Наружный 
диаметр, мм 
Диаметр 
керна, 
мм 
Присоединительная 
резьба по                           
ГОСТ 21 ST 0-7Б 
Масса, кг 
CB913MH 215,9 100 3-171 33 
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Таблица 14 - Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
Интервал, 
м 
Тип 
керноотборного 
снаряда 
Параметры режима бурения 
Осевая 
нагрузка, т 
Частота 
вращения 
инструмента, 
об/мин 
Расход бурового 
раствора, л/сек 
2515-2650 
УКР-203/100 
«Недра» 
2-5 60-120 18-25 
 
2.4 Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1 Расчет обсадных колонн на прочность  
2.4.1.1 Исходные данные для расчета действующих нагрузок 
В качестве продавочной жидкости могут использоваться буровой 
раствор, на котором вскрывали продуктивный пласт, соленой раствор, на 
котором будет производиться вторичное вскрытие пласта.  
Для расчетов  применяем техническую воду ρпрод = 1000 кг/м3.  
Плотность нефти ρн = 840 кг/м3. 
Плотность буферной жидкости ρбуф= 1100 кг/м3. (Рекомендации к 
выбору буферной жидкости представлены в РД 39-00147001-767-2000.) 
Плотность тампонажного раствора нормальной плотности 
ρтрн=1900кг/м3. 
Плотность облегченного тампонажного раствора ρтр обл = 1500кг/м3. 
Глубина эксплуатационной колонны H= 2860м. 
Глубина раздела буферной жидкости и облегченного тампонажного 
раствора h1 = 850м. 
Высота тампонажного раствора нормальной плотности h2= 95м, 
рассчитывается из условия его поднятия над кровлей продуктивного пласта на 
50 м для нефтяной скважины. 
Высота цементного стакана hст= 10м.  
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2.4.1.2 Расчет наружных избыточных давлений 
Наружное избыточное давление – разность между наружным давлением, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства, и 
внутренним, действующим внутри обсадной колонны.  
Рни = Рн – Рв, 
где Рн – наружное давление; 
Рв – внутреннее давление. 
В разные периоды времени наружное избыточное давление достигает 
наибольших значений. Имеются три таких случая: 
1. При цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении; 
2. При снижении уровня жидкости в колонне при испытании на 
герметичность и при вызове притока (в начале эксплуатации); 
3. В конце эксплуатации за счет снижения уровня флюида для нефтяных 
скважин и снижения давления для газовых скважин. 
Расчет соответствующего случая начинается с построения схемы 
расположения всех возможных (геолого-технологических) уровней за колонной 
и внутри колонны и по этой схеме выбираются расчётные точки (в местах 
изменения плотности или высоты расположения жидкостей), рисунки 2 и 3. 
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Рисунок 3 - Схема расположения жидкостей в конце продавки 
тампонажного раствора при снятом устьевом давлении 
 
Рисунок 4 - Схема расположения жидкостей в конце эксплуатации 
нефтяной скважины 
После проведения расчетов данные вносятся в таблицу  и по этим 
данным строится эпюра наружных избыточных давлений. 
Таблица 28 – Данные расчета наружных избыточных давлений 
Данные расчета наружных избыточных давлений предоставлено в 
таблице Д.1 приложения Д. 
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Рисунок 5 - Эпюра наружных избыточных давлений 
 
2.4.1.3 Расчет внутренних избыточных давлений 
Внутреннее избыточное давление – разность между внутренним 
давлением, действующим внутри обсадной колонны, и наружным, 
действующим на обсадную колонну со стороны кольцевого пространства.  
Рви = Рв – Рн, 
где Рв – внутреннее давление;  
Рн – наружное давление. 
Расчёт внутренних избыточных давлений производится, как и для 
наружных избыточных давлений для периода времени, когда они достигают 
максимальных давлений. Имеются два таких случая.  
1. при цементировании в конце продавки тампонажной смеси, когда 
давление на цементировочной головке достигает максимального значения.  
2. при опрессовке колонны с целью проверки её герметичности, схема 
изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 6 - Схема расположения жидкостей в конце продавки 
тампонажного раствора, когда давление на цементировочной головке достигает 
максимального значения 
 
Рисунок 7 - Схема расположения жидкостей при опрессовке обсадной 
колонны 
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После проведения расчетов данные вносятся в таблицу 3 и по этим 
данным строится эпюра внутренних избыточных давлений. 
Данные расчета внешних избыточных давлений находится в таблице Д.2 
приложения Д. 
 
Рисунок 8 - Эпюры внутренних избыточных давлений. 
 
2.4.1.4 Конструирование обсадной колонны по длине 
К параметрам обсадной колонны при заданном диаметре, при разработке 
конструкции скважины, относятся группа прочности материала труб, толщина 
стенок и длина секций с соответствующей группой прочности и толщиной 
стенки. 
Рекомендуется использовать по возможности наиболее дешёвые 
обсадные трубы, поэтому для начала расчёта выбираются трубы группы 
прочности Д. Принимаются также тип обсадных труб и вид исполнения 
категории «А». Для нефтяных скважин рекомендуется использование обсадных 
труб типа ОТТМ. 
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При анализе используются совмещенные графики избыточных 
наружных и внутренний давлений. Из этих графиков видно, что наружные 
избыточные давления достигают максимума на забое скважины. Уровень 
наружных избыточных давлений, как правило, больше внутренних, к тому же, 
прочность на внутреннее давление выше прочности на смятие (наружные 
избыточные давления), поэтому, за начало расчета в большинстве случаев 
принимают наружное избыточное давление и расчёт параметров ОК начинается 
снизу.  
Расчёт начинают с определения параметров нижней (1-ой секции), 
секции, которая находится в пределах эксплуатационного пласта (пластов). 
Характеристика обсадных колонн представлены в таблице Д.3 
приложения Д. 
 
2.4.2 Расчет и обоснование параметров цементирования 
эксплуатационной колонны  
2.4.2.1 Обоснование способа цементирования 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов или 
поглощения раствора по формуле: 
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр, (6) 
где Pгс кп – гидростатическое давление в кольцевом пространстве, 
МПа;  
Ргд кп – гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве, 
МПа;         
Pгр – давление гидроразрыва пород на забое скважины, МПа. Согласно 
геологическим данным Pгр = 48,4МПа. 
Гидродинамические потери давления в кольцевом пространстве Ргд кп 
определяются по формуле: 
𝑃гд кп =
𝜆∙𝜌срвзв зс∙𝑉зс
2∙𝐿к
2∙(𝐷к вн−𝐷эк н)
+
𝜆∙𝜌срвзв ос∙𝑉ос
2∙(𝐿−𝐿к)
2∙(𝐷эк д∙√𝑘срвзв−𝐷эк н)
, 
(7) 
Pгд кп = 1.09 МПа. 
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Гидростатическое давление составного столба жидкости в кольцевом 
пространстве Pгс кп определяется по формуле: 
𝑃гс кп = 𝑔 ∙ (𝜌буф ∙ ℎ1 + 𝜌обл тр ∙ (𝐻 − ℎ1 − ℎ2) + 𝜌н тр ∙ ℎ2), (8) 
Pгс кп = 38,1 МПа. 
Производим сравнения давлений по формуле 1.1: 
39,1 МПа  ≤  45.9 МПа, 
Условия недопущения гидроразрыва пластов выполняется, 
принимается решение использовать прямое одноступенчатое 
цементирование. 
2.4.2.2 Расчет объёмов буферной жидкости, тампонажного раствора 
и продавочной жидкости 
Таблица 15 - Объём буферной и продавочной жидкости. 
Наименование жидкости 
Расчётный 
объём, м3 
Объем буферной жидкости 28,8 
Объём 
тампонажного 
раствора 
Облегченный тампонажный раствор 40,3 
Тампонажный раствор нормальной плотности 5,8 
Объём продавочной жидкости 53,5 
2.4.2.3 Определение необходимых количеств компонентов буферной 
жидкости и тампонажного раствора 
 Определение необходимых количеств компонентов буферной жидкости 
и тампонажного раствора представлены в таблице Е.1 приложения Е. 
Расчет количества компонентов сухой тампонажной смеси и 
жидкости для её затворения производят с учётом водоцементного 
отношения и оптимальной плотности цементного раствора. 
 
2.4.2.4 Выбор типа и расчёт необходимого количества 
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цементировочного оборудования 
Рассчитывается давление на насосе «продавочного» цементировочного 
агрегата (в МПа):  
Рца ≥ Рцг / 0.8, (9) 
где Рцг – давление на цементировочной головке в конце 
цементирования,  
Рцг = 17.3 МПа; 
320 МПа ≥ 21.62 МПа. 
Выбирается ближайшее большее давление, развиваемое 
цементировочным агрегатом ЦА-320 (технические характеристики насоса 9Т 
приведены в табл. 16). 
Таблица 16 - Технические характеристики насоса 9Т цементировочного агрегата 
ЦА-320 
Диаметр 
втулок, 
мм 
Развиваемое давление, МПа Идеальная подача, л/с 
Скорость коробки передач Скорость коробки передач 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
100 - 32 18 12 7,6 - 3,2 6,1 9,3 14,1 
 
Рассчитывается необходимое число цементосмесительных машин 
исходя из суммарной массы тампонажной смеси, расположенной в их бункерах: 
m = Gсух /Gб, (10) 
1. Для облегченной тампонажной смеси: m = 3 машины типа УС6-
30Н(У); Две машины и дотарка. 
2. Для тампонажной смеси нормальной плотности: m = 1 машина типа 
УС6-30Н(У). 
3. Число цементировочных агрегатов, работающих для затворения 
тампонажного раствора определяется с таким учетом, что на каждую 
цементосмесительную машину работает один агрегат: 2 машины ЦА -320. 
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По результатам расчёта количества и выбора цементировочной техники 
разрабатывается технологическая схема обвязки цементировочного 
оборудования (Рисунок Ж.1 приложения Ж) 
Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования 
представлена в таблице К.1 приложения К. 
2.4.3 Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Технологическая оснастка обсадных колонн представлены в таблице К.1 
приложения К. 
2.4.4 Проектирование процесса испытания и освоения скважины 
2.4.4.1 Проектирование перфорационного оборудования для 
вторичного вскрытия продуктивного пласта 
Для вторичного вскрытия продуктивного пласта будет использован 
кумулятивный перфоратор КПО-73. Мощность продуктивного пласта 
согласно геологическим данным составляет 35 м, гл.2515-2650 м. 
Основные технические характеристики перфорационных систем 
однократного применения КМП 105. 
Для перфорации продуктивной зоны пласта перфоратором КМП 105  
потребуется 23 спуско-подъемной операции перфорационного комплекса на 
геофизическом кабеле в составе из 2 секций (6м) и одну спуско-подъемную 
операцию перфорационного комплекса в составе из 1 секций (0,5м). 
Таблица 30 - Основные технические характеристики перфорационных 
систем однократного применения КМП 105 
Основные технические характеристики перфорационных систем 
однократного применения КМП 105 представлены в таблице К.2 приложения К. 
2.4.4.2 Проектирование пластоиспытателя  
Комплекс испытательного оборудования КИИ 3-95. 
41 
 
Назначение: испытание перспективных горизонтов в обсаженных 
вертикальных, наклонных и горизонтальных скважинах диаметром от 127 до 
178 мм и необсаженных скважинах диаметром от 118 до 161 мм.     
Управление комплексом: вращением и вертикальным перемещением 
Таблица 17 - Технические характеристики комплекса пластоиспытательного 
ИПТ-116 
Наружный диаметр, мм 95 
Минимальный диаметр проходного канала, мм 18 
Максимальный перепад давления, МПа 35 
Максимальное давление, МПа 60 
Температура в скважине, °С 150 
Размер присоединительных резьб З-76 
 
2.4.4.3 Проектирование оборудования для вызова притока методом 
свабирования 
Комплекс оборудования для свабирования скважин состоит из двух 
основных частей: 
• Устьевое оборудование; 
• Скважинное оборудование. 
1. Комплекс наземного оборудования для свабирования скважин 
КНОС. 
Состав комплекса и технические характеристики представленны в 
таблице К.3 приложения К. 
2. Скважинное оборудование для свабирования КС-62 
Состав оборудования свабирования и технические характеристики 
представленны в таблице К.3.1 приложения К. 
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2.5 Выбор буровой установки 
Буровая установка выбирается, согласно действующим правилам 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности, по её допустимой 
максимальной грузоподъёмности, позволяющей проводить спуско-подъёмные 
операции с наиболее тяжёлой бурильной и обсадной колоннами.  
При выборе буровой устанвки должны выполняться следующие условия : 
[Gкр] / Qбк ≥ 0,6; (11) 
[Gкр] / Qоб ≥ 0,9; (12) 
[Gкр] / Qпр ≥ 1, (13) 
где Gкр – допустимая нагрузка на крюке, тс; 
Qок – максимальный вес бурильной колонны, тс; 
Qоб –максимальный вес обсадной колонны, тс; 
Qпр –параметр веса колонны при ликвидации прихвата, тс. 
Параметр веса колонны при ликвидации прихвата определяется по 
формуле: 
Qпр = k*Qмах, (14) 
где k – коэффициент увеличения веса колонны при ликвидации 
прихвата (k =1,3); 
Qмах – наибольший вес одной из колонн, тс. 
Для расчета примем буровую установку БУ-3000 ЭУК-1М. 
Результаты расчета выбора буровой установки предствалены в таблице 
18. 
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Таблица 18 – Расчет выбора буровой установки  
Наименование БУ 
Допустимая 
нагрузка на 
крюке, тс 
Оснастка 
талевой 
системы 
БУ-3000 ЭУК-1М 200 5x6 
Вес, тс Условие соответствия 
Максимальный вес 
бурильной колонны 
121,8 [Gкр] / Qбк ≥ 0,6 3,23 
Максимальный вес 
обсадной колонны 
84,8 [Gкр] / Qоб ≥ 0,9 3,04 
веса колонны при 
ликвидации прихвата 
158,34 [Gкр] / Qпр ≥ 1,0 2,31 
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3 Профильные перекрыватели и способ их установки. 
Профильные перекрыватели и способ их установки представлены в 
приложении Л. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
Студенту: 
Группа ФИО 
З-2Б3Б Луговскому Геннадию Александровичу 
 
 ИШПР  Бурение  скважин 
Уровень 
образования 
бакалавриат Направление/специальность 
«Нефтегазовое 
дело» 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования 
(НИ): материально-технических, 
энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
Расчет сметы на строительство 
скважины, расчет механической, рейсовой 
и коммерческой скоростей бурения. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Нормы расхода материалов, тарифные 
ставки заработной платы рабочих, нормы 
амортизационных отчислений, нормы 
времени на выполнение  операций  в ходе 
бурения скважины согласно справочников 
Единых норм времени (ЕНВ) и др 
3. Используемая система налогообложения, 
ставки налогов,  отчислений, 
дисконтирования и кредитования 
Ставка налога на прибыль 20 %; 
Страховые вносы 30%; 
Налог на добавленную стоимость 18% 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, 
перспективности и альтернатив 
проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
Расчет финансово-сметного расчета и 
финансового результата реализации 
проекта строительства скважины 
2. Планирование  и формирование бюджета 
научных исследований 
Нормативная карта строительства 
скважины 
3. Определение ресурсной 
(ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
Расчет экономической эффективности 
внедрения новой техники или технологии 
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
1. Организационная структура управления организацией 
2. Линейный календарный график выполнения работ 
3. Нормативная карта 
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4 Организационно-экономическая часть 
4.1.1 Организационная структура управления предприятие. 
Структура ООО «РН- Юганскнефтегаз» представляет собой 
иерархическую систему, выстроенную по бизнес-процессам. Принципы ее 
формирования – достижение максимально эффективной реализации 
управленческих решений при оптимальных затратах, повышение 
конкурентоспособности, снижение себестоимости и увеличение добычи нефти 
и газа. Под руководством Генерального директора эффективно функционируют 
следующие блоки: 
Подразделение первого заместителя генерального директора по 
производству – главного инженера. 
Подразделение первого заместителя генерального директора по 
управлению корпоративной защиты. 
Подразделение главного геолога; 
Подразделение заместителя генерального директора по развитию 
производства; 
Подразделение заместителя генерального директора по управлению 
БПО. 
Подразделение заместителя генерального директора по управлению 
ВМЦ; 
Подразделение заместителя генерального директора по управлению 
технологического транспорта и специальной техники. 
Подразделение заместителя генерального директора по кадрам; 
Подразделение заместителя генерального директора по региональной 
политике и корпоративным вопросам; 
Подразделение заместителя генерального директора по безопасности. 
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Рисунок 9 – Организационная структура ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
4.1.2 Составление нормативной карты 
По результатам  расчетов приведенных в этом разделе составляется 
нормативная карта (таблица М.1 приложения М). 
1 Исходные данные для расчета нормативной карты: 
Данные для рассчета нормативной карты расположены в таблице М.1 
приложения М. Границы нормативных пачек (определяются по геологическому 
разрезу и нормам на механическое бурение): 
I пачка 0 - 50 м; 
II пачка 50 - 750 м; 
III пачка 750 - 2860 м; 
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49 
 
4.1.3 Расчет нормативного времени на механическое бурение 
 
Сведения о разбивке геологического разреза на нормативные пачки, а 
так же действующие на буровом предприятии нормы времени механического 
бурения 1 м породы и проходки на долото по Западно-сахалинскому 
месторождению представлены в таблице 19. 
Таблица 19 - Нормы механического бурения на нефтяном месторождении 
ХМАО. 
Интервалы 
бурения 
Интервал, м 
Количество 
метров в 
интервале, м 
Норма времени 
механического 
бурения 1 м 
породы, ч 
Норма 
проходки на 
долото, м 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
1 0 50 50 0,029 470 
2 50 750 700 0,029 820 
3 750 2860 2200 0,039 2300 
 
Нормативное время на механическое N, ч бурение рассчитывается по 
формуле: 
N = Т  Н, (19) 
где Т - норма времени на бурение 1 метра, ч/м. 
Н - количество метров в интервале, м. (К норме времени 
прибавить количество букв в фамилии в тысячных. Т.е. 0,02 +0,009 = 
0,029) 
Норма проходки на долото прибавляем десяток от количества букв в 
имени 
400+70=470 
Для направления: 
N = 30·0,027 = 0,81 ч. 
Аналогично произведем расчет остальных интервалов, результаты 
представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – Нормативное время бурения 
Количество метров 
в интервале, м 
Норма времени 
на бурение 1 метра, ч/м 
Нормативное время на 
механическое бурение, ч 
50 0,029 1,45 
700 0,029 20,3 
2110 0,039 82,29 
Итого 104,04 
 
Далее производится расчет нормативного количества долот n с учетом 
интервала набора кривизны. Нормативное количество долот рассчитывается по 
формуле: 
n=Н / П, (20) 
где П - нормативная проходка на долото в данном интервале, м. 
Для направления: 
n = 50 / 500 = 0,06 
Для остальных интервалов расчет производится аналогично, результаты 
расчета сводятся в таблицу 21. 
Таблица 21 – Нормативное количество долот 
Количество метров 
в интервале Н, м 
Нормативная проходка 
на долото в данном 
интервале П, м 
n 
50 470 0,1 
750 820 0,91 
2860 2200 1,3 
Итого на скважину 2,31 
 
4.1.4 Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Данные нормы включают время на выполнение следующих работ: 
1) спуск бурильных свечей; 
2) подъем бурильных свечей; 
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3) подъем и установка УБТ за палец; 
4) вывод УБТ из-за пальца и спуск ее в скважину; 
5) подготовительно-заключительные работы при СПО; 
6) наращивание инструмента; 
7) промывка скважины перед подъемом инструмента; 
8) промывка скважины перед наращиванием инструмента; 
9) смена долота; 
10) проверка люфта турбобура; 
11) смазка резьбы бурильных труб герметизирующей смазкой; 
12) крепление и раскрепление свечей и элементов бурильной колонны 
ключами. 
Укрупненные нормы времени на СПО ТСПО, с составляют на 1 метр 
проходки в зависимости от глубины залегания интервала и нормы проходки на 
долото. 
Расчет производится по формуле: 
ТСПО = П  nспо, (21) 
где nспо - нормативное время СПО в расчете на 1 метр, с/м (норма 
времени + количество букв в фамилии 0,0001) 0,0111+ 0,0007= 0,0118 
П – длинна интервала, м 
Результаты расчета времени на СПО и исходные данные приведены в 
таблице М2 приложения М. 
 
4.1.5 Расчет нормативного времени на установку центрирующих 
фонарей 
Норма времени на установку одного центрирующего фонаря в сборе, 
определяемая на основе фактических данных о работе буровых бригад  
составляет 1 мин. Нормативное время составит: 
кондуктор: 15  1 = 15 мин; 
эксплуатационная  колонна:  57 1 = 57 мин. 
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4.1.6. Расчет нормативного времени ожидания затвердевания 
цемента 
Время ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) нормируется на основе 
фактических данных по скважинам, пробуренным в аналогичных условиях, но 
не свыше норм времени. Принимаем время ОЗЦ направления 4 ч, кондуктора -
11 ч, эксплуатационной колонны - 24 ч. 
4.1.7 Расчет нормативного времени на разбуривание цементной 
пробки 
В укрупненные нормы времени на крепление скважины включено время 
на выполнение следующих видов работ: 
- промывка скважины перед спуском обсадных труб – 2 цикла; 
- подготовительно-заключительные работы перед спуском обсадных 
труб; 
- спуск резьбовых обсадных труб; 
- подготовительно-заключительные работы к промывке скважины во 
время спуска колонны обсадных труб; 
- промежуточные работы во время спуска колонны; 
- промывка скважины перед цементированием – 2 цикла; 
- подготовительно-заключительные работы к цементированию колонны 
обсадных труб; 
- цементирование скважины; 
- заключительные работы после затвердевания цемента; 
- герметизация устья скважины. 
Разбуривание цементной пробки предусматривается после 
цементирования направления, кондуктора. Норма времени на выполнение 
следующей операции складывается из времени следующих работ: 
Отвертывание долота - 7 минут. 
Спуск бурильных свечей: 
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а) определяется глубина спуска бурильного инструмента Lс, м по 
формуле: 
Lc = Lк – Ln, (22) 
где Lк - глубина кондуктора, м; 
Ln -длина цементной пробки, м. 
Для направления: 
Lc = 50 – 10 = 40 м 
б) рассчитывается, длина неизменной части бурильного инструмента Lн, 
м ведущая труба (24 м), переводника с долотом (1 м). 
Lн = 24 + 1= 25 м 
в) определяется, длина бурильных труб LT, м по формуле 
LТ = Lc – Lн, (23) 
Для направления: 
LТ = 40 – 25 = 15 м 
г) рассчитывается количество спускаемых свечей N по формуле: 
N = LT / lc, (24) 
где lc - длина одной свечи, м 
Для направления: 
N = 1/24 = 0,04 ≈ 1шт. 
д) по УНВ спуск одной свечи занимает 2 мин. 
Тконд. = 0,04  2 + 5 = 5,08 мин 
Для кондуктора: 
Lc = 750 – 10 =  740 м 
Lн = 24 + 1= 25 м 
LТ = 740 – 24 = 716 м 
N = 716/24 = 29,8 ≈ 30 шт. 
Тконд. = 30  2 + 5 = 65 мин 
Для эксплуатационной колонны: 
Lc = 2860 – 10 = 2850 м 
Lн = 24 + 1= 25 м 
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LТ = 2850 – 24 = 2826 м 
N = 2826/24 = 117,75 ≈ 118 шт 
Тконд. = 118  2 + 5 = 241  мин 
Подготовительные и заключительные работы перед и после спуска 
занимают 17 минут. 
Разбуривание цементной пробки и запорного кольца составляют 42 мин. 
Подъем инструмента после разбуривания пробки не предусматривается. 
Общее время на разбуривание цементных пробок направления и 
кондуктора определяется суммой всех затрат времени: 
=5,08 + 65 + 241+3  (7 + 17 + 42) = 509,08  мин = 8,48 ч. 
4.1.8 Расчет нормативного времени на геофизические работы 
Нормативное время принимается по данным, отражающим среднее 
фактическое время работы геофизических партий на скважинах. Среднее 
фактическое время комплекса геофизических исследований скважины 
составляет 25 ч. 
4.1.9 Расчет затрат на прочие вспомогательные работы, не учтенные 
укрупненными нормами 
Общее нормативное время на проведение прочих вспомогательных 
работ составляет 7,56 ч. 
4.2 Расчет нормативных затрат времени на проведение ремонтных 
работ 
Нормативное время проведения ремонтных работ определяется в 
процентах от нормативной продолжительности проводки скважины (за 
исключением времени проведения геофизических исследований). Величина  
процента принимается по сборнику ЕНВ. 
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Расчет времени на ремонтные работы производится после включения в 
нормативную карту всех видов работ, предусмотренных ГТН и подсчета итога 
затрат времени. 
Нормативная продолжительность проводки скважины по итогу 
составляет 337,42 часов или 14 суток. Следовательно, надбавка времени на 
выполнение ремонтных работ составляет 6,6 %. 
Общее время на выполнение ремонтных работ определяется 
произведением: 337,42 х 0,066 = 22,269ч. 
Общее нормативное время проводки скважины составляет 
337,42 + 22,269 + 25 = 384,689 ч = 16,02 сут 
Нормативная карта скважины на нефтяном месторождении ХМАО 
представлена в таблице М.3 приложения М. 
4.3 Корректировка сметной стоимости строительства скважины 
4.3.1 Определение проектной продолжительности бурения и 
крепления скважины 
Проектная продолжительность Тпр, ч определяется по формуле 
Тпр=Тн  k, 231,77*1,08=250,31 (25) 
где Тн, - проектная продолжительность строительства скважины, 
ч; 
k - поправочный коэффициент (количество букв в имени в %). 
к = 1+
рвспкрпр
tttt
t


 , 
(26) 
где t - затраты времени, обусловленные остановками и 
авариями, независящими от исполнителей работ, в среднем за 2 года, ч; 
tпр, tкр, tвсп, tp - соответственно, затраты времени на проходку, 
крепление, проведение вспомогательных и ремонтных работ, в среднем 
за 2 года, ч. 
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После этого определяется сметная стоимость строительства скважины с 
учетом проектной продолжительности бурения. Сметный расчет на бурениеи 
крепление приведены в таблице 25. 
Результаты расчета по видам работ, продолжительности бурения и 
крепления скважин представлены в таблице 22. 
Таблица 22 – Продолжительность бурения и крепления скважины 
Вид работ 
Продолжительность 
 нормативная, 
ч 
проектная 
 
ч 
 
сут. 
 Бурение: 
направление 
кондуктор           
эксплуатационная колонна 
 
 
0,89 
206,4 
130,15 
 
 
0,96 
222,9 
140,56 
 
 
0,04 
9,2 
5,8 
 
Крепление: 
направление 
кондуктор 
эксплуатационная колонна 
 
3,22 
15,8 
31,7 
 
 
 
3,47 
17,06 
34,23 
 
0,14 
0,71 
1,43 
Итого 388,1 420,53 17,32 
 
Сметный расчет на бурение скважины представлен в таблице М.4 в 
приложении М. 
Сметный расчет на крепление скважины представлен в таблице М.5 в 
приложении М. 
Уточненный сводный сметный  расчет представлен в таблице М.6 в 
приложении представлен в таблице М.4 в приложении М. 
 
4.4 Расчет технико-экономических показателей 
После составления нормативной карты рассчитываются следующие 
нормативные технико-экономические показатели проводки скважины: 
а) механическая скорость VM, м/ч 
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VM = H/TM, (27) 
где Н - глубина скважины, м; 
ТМ - время механического бурения, ч. 
VM = 2860/104,04= 27 м/час. 
б) рейсовая скорость Vp, м/ч 
Vp = H/(TM + Tcno), (28) 
где Тспо - время спускоподъемных операций, ч. 
Vp= 2860/(58,62+104,04) = 17,6 м/час 
в) коммерческая скорость VK, м/ч 
VK=(H  720)/TH, (29) 
где ТН - нормативная продолжительность бурения скважин, ч. 
VK = 2860·720/389,4=5288 м/ст.мес. 
г) проходка на долото hд, м 
hд=Н/п, (30) 
где п - количество долот. 
hд=2860/2,31 =1238 м. 
Себестоимость одного метра строительства скважины: 
Сс1м = (Ссм – Пн)/Н, (31) 
где Ссм – сметная стоимость строительства скважины, руб; 
Пн – плановые накопления, руб. 
Сс1м = (263578394–36863)/2860=92147 руб 
Результаты расчетов сводим в таблицу 23. 
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Таблица 23 – Нормативные технико-экономические показатели бурения 
скважины 
Показатели Величина 
Глубина скважины, м 2860 
Продолжительность бурения, сут. 17,3 
Механическая скорость, м/ч 27 
Рейсовая скорость, м/ч 17,6 
Коммерческая скорость, м/ст.-мес. 5288 
Проходка на долото, м 1238 
Стоимость одного метра 92147 
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 ИПР  Бурение 
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Уровень 
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бакалавриат Направление/специальность  «Нефтегазовое 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования 
(вещество, материал, прибор, алгоритм, 
методика, рабочая зона) и области его 
применения 
Технологические решения для 
строительства разведочной 
вертикальной скважины глубиной 
2860 метров на нефтяном 
месторождение ХМАО 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и 
разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов 
при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения в следующей 
последовательности: 
 физико-химическая природа 
вредности, её связь с разрабатываемой  
темой; 
 действие фактора на организм 
Вредные факторы:  
1. Повышенный уровень шума 
2. Повышенный уровень 
вибрации,  
3. Недостаточная 
освещенность рабочей зоны 
4. Повышенная запылённость 
и загазованность 
5. Последствие в результате 
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человека; 
 приведение допустимых норм с 
необходимой размерностью (со ссылкой на 
соответствующий нормативно-технический 
документ); 
 предлагаемые средства защиты; 
 (сначала коллективной защиты, затем 
– индивидуальные защитные средства). 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов 
при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения в следующей 
последовательности: 
 механические опасности (источники, 
средства защиты; 
 термические опасности (источники, 
средства защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. 
статическое электричество, молниезащита 
– источники, средства защиты); 
 пожаровзрывобезопасность 
(причины, профилактические мероприятия, 
первичные средства пожаротушения). 
контакта с насекомыми.  
Опасные факторы:  
1. Движущиеся части машин и 
механизмов,  
2. Пожаровзрывобезопасность, 
3. Электробезопасность 
2. Экологическая безопасность: 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на 
атмосферу (выбросы); 
 анализ воздействия объекта на 
гидросферу (сбросы); 
 анализ воздействия объекта на 
Анализ воздействия объекта на 
атмосферу , гидросферу , 
литосферу.  Разрушение 
плодородного слоя, загрязнение 
почвы, загрязнение водоемов, 
загрязнение недр, мероприятия по 
обеспечению экологической 
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литосферу (отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
экологической безопасности со ссылками 
на НТД по охране окружающей среды. 
безопасности. Разработать 
решения по обеспечению 
экологической безопасности со 
ссылками на НТД по охране 
окружающей среды  
 
3. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях: 
 перечень возможных ЧС при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате 
возникшей ЧС и мер по ликвидации её 
последствий. 
Перечень возможных ЧС при 
разработке и эксплуатации 
проектируемого решения 
Наиболее вероятным ЧС на 
объекте являются: возгорание, 
взрыв, подтопление, выброс. 
Действия при пожаре.  Разработка 
действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её 
последствий. 
Пожаровзрывоопасность. 
4. Правовые и организационные 
вопросы обеспечения безопасности: 
 специальные (характерные при 
эксплуатации объекта исследования, 
проектируемой рабочей зоны) правовые 
нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны. 
Руководитель (ответственный) 
принимает обязательства 
выполнения и организации правил 
эвакуации и соблюдение 
требования безопасности на 
буровой площадке, а также 
контроль за исправностью работы 
в помещении 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному 
графику 
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5 Социальная ответственность 
Целью данной выпускной квалификационной работы является 
технологические решения для строительства эксплуатационной скважины  
глубиной 2860 м на ХМАО нефтегазовом месторождении.  
Рассмотрим опасные и вредные факторы, которые возникают при 
обслуживании бурового оборудования. 
Таблица 24 - Опасные и вредные факторы при работе с буровым оборудованием 
Источник 
фактора, 
наименование 
видов работ 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-2015) 
Нормативные 
документы Вредные Опасные 
1 2 3 4 
Обслуживание 
Буровых 
Установок 
1.Отклонение 
показателей 
климата на 
открытом 
воздухе. 
2.Повышенная 
загазованность 
воздуха 
рабочей среды 
(попутный газ, 
сероводород). 
3.Повышение  
уровней шума; 
4. Повышение 
уровней 
вибрации. 
5. 
Недостаточная 
освещенность 
рабочей зоны. 
6.Повреждение 
в результате 
контакта с 
насекомыми. 
1.Движущиеся 
машины и 
механизмы; 
подвижные части 
производственного 
оборудования. 
2.Электрический 
ток.  
3.Движущиеся 
машины и 
механизмы. 
4.Пожароопасность.. 
 
МР 2.2.7.2129-06 
«Режимы труда и 
отдыха работающих в 
холодное время на 
открытой территории 
или в неотапливаемых  
помещениях» 
МР 2.2.8.0017-10 
«Режимы труда и 
отдыха работающих в 
нагревающем 
микроклимате в 
производственном 
помещении и на 
открытой местности в 
теплый период года» 
СП52.13330.201 
Естественное и 
искусственное 
освещение 
ГОСТ 12.1.008-76 
ССБТ. Биологическая 
безопасность. Общие 
требования 
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Продолжение таблицы 24 
Источник 
фактора, 
наименование 
видов работ 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-2015) 
Нормативные 
документы Вредные Опасные 
1 2 3 4 
   
ГОСТ Р 12.1.019-2009 
ССБТ. 
Электробезопасность. 
Общие требования и 
номенклатура видов 
защиты 
ГОСТ 12.1005-88 
ССБТ «Воздух 
рабочей зоны. Общие 
санитарно-
гигиенические 
требования» 
ГОСТ 12.1.007-76 
ССБТ «Вредные 
вещества, 
классификация и 
общие требования 
безопасности» 
СаНПиН 2.2.4.3359-
16. 
ГОСТ12.1.012-2004 
ССБТ «Вибрация. 
Общие требования 
безопасности» 
 
5.1 Анализ вредных производственных факторов 
Отклонение показателей климата на открытом воздухе. 
Работа на буровой сопряжена с работой на открытом воздухе, что 
приводит к заболеваниям рабочего персонала. Для предупреждения 
заболеваний необходимо предусмотреть: 
- выдача спецодежды в зависимости от характера работ и времени 
года; 
- укрытие рабочих мест и места для обогрева; 
- чередование труда и отдыха; 
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запрет на работу при ненормальных метеоусловиях. 
Повышенная загазованность воздуха рабочей среды. 
Для контроля запыленности и загазованности используют специальные 
приборы (газоанализаторы). Количество вредных примесей в воздухе рабочей 
зоны не должно превышать предельно-допустимых концентраций. 
Микроклимат рабочих мест должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1005-88 
ССБТ ''Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования''. 
Для исключения нежелательных последствий от запыленности и 
загазованности используются: индивидуальные средства защиты (распираторы, 
противогазы) и коллективные средства защиты (вентиляция). Вентиляция 
должна соответствовать требованиям, изложенным в СНиП 2.04.05-91 
''Отопление, вентиляция, кондиционирование''. При приготовлении бурового 
раствора необходимо использовать распираторы, очки и рукавицы. Работа с 
вредными веществами должна выполняться в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 
ССБТ ''Вредные вещества, классификация и общие требования безопасности''. 
Склад химреагентов необходимо располагать по розе ветров. 
Превышение уровня шума.  
Основным источником шума и вибрации на буровой установки является 
дизельный привод, гидравлические насосы, механические трубные ключи. 
Воздействие шума и вибрации на человека приводит к  повышенной 
утомляемости, ограничению слышимости, что может привести к механическим 
травмам. 
Шум на рабочем месте не должен превышать 80дбА [Сан.Пи.Н]и 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ ''Шум. Общие 
требования безопасности''. Для уменьшения уровня шумя действующего на 
рабочих используются как индивидуальные (наушники, вкладыши, шлемы), так 
и коллективные средства защиты. К коллективным средствам защиты 
относятся: пневмоударники, звукоизоляция и звукопоглощение, а также 
предусматривается установка кожухов и глушителей. 
Превышение уровня вибрации. 
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На рабочих находящихся на буровой установке действует транспортно-
технологическая вибрация (категория 2). Для борьбы с вибрацией на объекте 
производят балансировку, установку амортизаторов, виброфундамент, 
увеличивают массу основания. При коллективных средствах защиты 
используют амортизационные подушки в соединениях блоков, оснований, 
эластичные прокладки, виброизолирующие хомуты на напорных линиях 
буровых насосов. В качестве индивидуальных средств защиты применяются: 
специальные виброгасящие коврики под ноги у пультов управления 
различными механизмами, виброобувь и виброрукавицы. Вибрация при частоте 
16 Гц не должна превышать амплитуду 0÷28 мм. Вибрация должна отвечать 
требованиям ГОСТ12.1.012-90 ССБ ''Вибрация. Общие требования 
безопасности''. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Нормы освещённости представлены в таблице 38 
Нормы освещённости (СНиП 23-05-2010) 
Нормы освещённости представлено в таблице Н.1 приложения Н. 
Спектр, близкий к естественному. Нужно обеспечить равномерное 
распределение яркости освещения и отсутствие резких теней. Общее освещение 
должно составлять 10 %, а местное 90 % от всего освещения буровой. 
Оптимальное направление светового потока – под углом 60 градусов к рабочей 
поверхности.  На буровой используется рабочее и дежурное освещение, а также 
предусматривается и аварийное. Дополнительное освещение обеспечивается за 
счет установки галогенных прожекторов 1000W и светильников в 
взрывозащищенном исполнении на рабочих местах. 
Повреждение в результате контакта с насекомыми. 
Насекомые, которые кусают человека с целью пропитания, являются 
кровососущими: прокалывая кожу ротовым аппаратом, они впрыскивают в 
кровь слюну с веществами-антикоагулянтами, препятствующими ее 
свертыванию. На антикоагулянты у человека может быть аллергическая 
реакция, слюна паразитов способствует переносу опасных инфекций. 
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 5.2 Анализ опасных производственных факторов 
Кустовая площадка. Заболевания, состояния носительства, 
интоксикации, вызванных микроорганизмами: бактериями,  вирусами, 
риккетсиями, спирохетами, грибами, актиномицетами, простейшими и 
продуктами их жизнедеятельности, и микроорганизмами: животными, 
растениями, человеком и продуктами их жизнедеятельности, а также 
культурами клеток и тканей. Сенсибилизации организма, вызванной 
микроорганизмами, перечисленными выше, и микроорганизмами: животными, 
растениями и продуктами их жизнедеятельности, а также культурами клеток и 
тканей. Травм, вызванных микроорганизмами: растениями, животными, 
человеком. Основной вид защиты: применение СИЗ, применение специальных 
репеллентных средств. 
Движущиеся машины и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования. 
 Возможны во время СПО, падения с высоты различных предметов, а 
также деталей вышки и обшивки буровой, недостатки в содержании рабочего 
места, отсутствие ограждений движущихся частей бурового оборудования, 
применение опасных приемов труда. 
Буровая вышка должна быть обеспечена маршевыми лестницами (угол 
падения их не более 60°,ширина 0,7 м). Между маршами лестниц следует 
устроить переходные площадки. Расстояние между ступеньками по высоте не 
более 25 см, они должны иметь уклон внутрь 2÷5°. С обеих сторон ступени 
должны иметь планки или бортовую обшивку, высотой 15 см. Пол должен быть 
сделан из рифленого металла, исключающего возможность скольжени. 
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1тонны 
должны быть поставлены на учет в Госгортехнадзор и испытаны в присутствии 
непосредственного начальника и представителя Госгортехнадзора. В 
конструкции грузоподъемных механизмов обязательно должны быть 
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предусмотрены системы защиты (блокировка, дублирование и т.д.), которые 
также подлежат испытанию. 
Открытые движущиеся и вращающиеся части оборудования, аппаратов, 
механизмов и т.п. ограждаются или заключаются в кожухи. Такое 
оборудование оснащается системами блокировки с пусковыми устройствами, 
исключающими пуск его в работу при отсутствующем или открытом 
ограждении. Соответствующее требование устанавливается техническими 
заданиями на разработку и изготовление оборудования. 
Ограждение должно быть быстросъемным и удобным для монтажа. 
Конструкция и крепление ограждения должны исключать возможность 
непреднамеренного соприкосновения работающего с ограждаемым элементом. 
Все эти мероприятия помогут оградить работников от получения травм 
при работе с механизмами и движущимися машинами. 
 Электрический ток. 
Источником энергообеспечения буровых работ является ЛЭП 6кВ от 
ДЭС.   
Основные непосредственные причины электротравматизма: доступность 
прикосновения к токоведущим частям, отсутствия защитного заземления, не 
применения защитных средств при обслуживании электроустановок. 
Предупреждение электротравматизма на объектах достигается выполнением 
следующих мероприятий: 
 проектирование, монтаж, наладка, испытание и эксплуатация 
электрооборудования буровых установок должны проводиться в соответствии с 
требованиями ''Правил эксплуатации электроустановок потребителей'' (ПЭЭП), 
утвержденных Госэнергонадзором 31.03.92 г. и ''Правил техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей'' (ПТБЭ), утвержденных 
Главэнергонадзором 21.12.84 г. 
 обеспечение недоступности прикосновения к оголенным 
токоведущим частям, находящимся под напряжением; 
 применение блокировочных устройств; 
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 применение защитного заземления буровой установки; 
 применение изолирующих, защитных средств (резиновые перчатки, 
боты, инструмент с изолированными ручками) при обслуживании 
электроустановок; 
 допускать к работе специально обученных лиц, имеющих группу по 
электробезопасности не ниже IV.  
Механические травмы на буровой установке- это относится к 
«движущиеся машины и механизмы»  
Возможны во время СПО, падения с высоты различных предметов, а 
также деталей вышки и обшивки буровой, недостатки в содержании рабочего 
места, отсутствие ограждений движущихся частей бурового оборудования, 
применение опасных приемов труда. 
Буровая вышка должна быть обеспечена маршевыми лестницами (угол 
падения их не более 60°,ширина 0,7 м). Между маршами лестниц следует 
устроить переходные площадки. Расстояние между ступеньками по высоте не 
более 25 см, они должны иметь уклон внутрь 2÷5°. С обеих сторон ступени 
должны иметь планки или бортовую обшивку, высотой 15 см. Пол должен быть 
сделан из рифленого металла, исключающего возможность скольжени. 
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1тонны 
должны быть поставлены на учет в Госгортехнадзор и испытаны в присутствии 
непосредственного начальника и представителя Госгортехнадзора. В 
конструкции грузоподъемных механизмов обязательно должны быть 
предусмотрены системы защиты (блокировка, дублирование и т.д.), которые 
также подлежат испытанию. 
Источники воспламенения: 
- короткое замыкание, перегрев проводки; 
- источники открытого огня (факела, паяльные лампы); 
- разряд молнии; 
- разряд статического электричества. 
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5.3 Пожароопасность 
 Пожароопасность может начатся при несоблюдение правил техники 
безопасности на производстве. 
Для обеспечения безопасности работающих на случай пожара при 
строительстве скважин каждая строящаяся буровая должна быть обеспечена 
первичными средствами пожаротушения и нормативно-технической 
документацией по пожарной безопасности. Противопожарные щиты 
располагаются: в насосной – у входа на буровую, в котельной, в роторном сарае 
и на складе ГСМ. В двадцати метрах от культбудки должен быть оборудован 
инвентарный пожарный щит. 
Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием на 
буровой перед началом бурения должна быть создана пожарная дружина из 
членов буровой бригады. Оборудование должно соответствовать ГОСТ 
12.2.003-91 ССБТ ''Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности''.  
Все производственные, подсобные и жилые помещения должны иметь 
подъездные пути и не должны располагаться в близи емкостей с горючими 
материалами и складов лесоматериалов. 
Территория буровой должна быть очищена от мусора и не следует 
допускать замазучивания территории. В целях предотвращения пожара на 
буровой запрещается:  
- Располагать электропроводку на буровой вышке в местах ее 
возможного повреждения буровым инструментом; 
- Хранение ГСМ в металлических емкостях ближе 20 метров от 
буровой установки. 
Для исключения возгорания по причине короткого замыкания в 
электромеханизмах должны использоваться предохранители. В электросетях 
необходимо использовать провода с достаточно большим сечением, чтобы 
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исключить возможность возгорания от перегрева проводки. Для курения и 
разведения огня отводятся специальные места. 
Для проведения сварочных работ оборудуется сварочный пост. 
Сварочные работы проводятся согласно требованиям представленных в ГОСТ 
12.3.003-75 ССБТ ''Работы электросварочные. Общие требования 
безопасности''. 
Для исключения возможного возгорания от разряда статического 
электричества все оборудование, а также буровая установка заземляются. 
Взрывы возможны при: 
-      наличии горючих веществ в резервуарах и топливных баках; 
- наличие окислителя или среды; 
- наличие сосудов под давлением (сепараторы, компенсаторы); 
-    источника воспламенения (открытый огонь, короткое замыкание, 
разряд статического электричества). 
Во избежание возникновения взрывов при производстве буровых работ 
необходимо: 
- Исключить наличие источников воспламенения. 
- Исключить наличие на объекте горючих веществ; 
-       Все сосуды, работающие под давлением, должны быть испытаны на 
полуторократное давление. Также должны быть установлены различные 
контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики), защитная 
аппаратура и таблички, говорящие о величине давления, под которым 
находится сосуд. 
Для организации тушения случайного пожара на площадке применяются 
первичные средства пожаротушения ВНТП 3-85 и 2 мотопомпы ММ 27/100. До 
прибытия пожарных подразделений тушение организует мастер бурения с 
привлечением добровольной пожарной дружины из специального обученного 
персонала буровой. Остальные люди не участвующие в тушении пожара 
эвакуируются на безопасном расстоянии. 
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5.4 Экологическая безопасность 
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия представлены в таблице 39. 
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия 
 Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия представлены в таблице Н.2 приложения Н 
Разработка мероприятий по охране окружающей среды. 
Для обеспечения предотвращения загрязнения окружающей среды 
необходимо обеспечить строгое соблюдение действующих норм, правил и 
инструкций Госкомприроды, Минводхоза, Минрыбхоза, Минздрава России, а 
также местных директивных и контролирующих органов. 
Охрана окружающей среды при строительно-монтажных работах. С 
целью  предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод 
необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
- произвести оформление земельного участка для строительства 
буровой установки и жилого поселка; 
- на основании норм отвода земельных участков и руководствуясь 
схемой расположения оборудования, установить по периметру границы участка 
и по ним оборудовать обваловку. 
С целью сбора отработанного бурового раствора, сточных вод, ГСМ, 
химических реагентов в процессе бурения скважины, снижения до минимума 
их фильтрации в почву, а также повышения противопожарной безопасности и 
промсанитарии, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 
- размеры земельных амбаров должны быть строго соблюдены, так 
как эти емкости должны обеспечить сбор отработанного бурового раствора, 
сточных вод и выбуренной породы (шлама) на весь период строительства 
скважины; 
- хранение запасов бурового раствора, ГСМ и нефтепродуктов 
должно осуществляться только в металлических емкостях. 
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Охрана окружающей среды при бурении и креплении скважины. На 
данном этапе строительства скважины должны выполняться следующие 
мероприятия: 
- с целью предотвращения в аварийных ситуациях, открытого 
фонтанирования и загрязнения нефтью прилежащих территорий, устье 
скважины оборудуется противовыбросовым оборудованием согласно ГОСТ 
13862-90 ''Оборудование противовыбросовое''; 
- транспортировку неупакованных сыпучих материалов осуществлять 
специальным транспортом (цементовозы, смесительные машины); 
- транспортировку жидких веществ (нефть, химреагенты, ГСМ и др) 
осуществлять только в цистернах или специальных емкостях; 
- образующиеся во время СПО переливы бурового раствора и 
сточные воды, после мытья пола буровой или оборудования, должны стекать в 
шламовый амбар. 
Все работы по охране окружающей среды и рекультивации земель 
проводятся в соответствии с нормативными документами стандарта системы 
охраны природы (ГОСТ 17.0.02-76ОП): 
- ГОСТ 17.1.02 – 79, охрана гидросферы; 
- ГОСТ 17.2.02 – 79, охрана атмосферы; 
- ГОСТ 17.4.02 – 79, охрана почв; 
- ГОСТ 17.5.02 – 79, охрана земель; 
5.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации подразделяются на следующие виды: 
- природные (наводнение, снег, ветер, низкие температуры); 
- техногенные (аварии, пожары); 
-    военные. 
Противопожарная безопасность.  
Буровой установке присваивается взрывопожароопасная категория А 
[Федерального закона-123]. Характеристика веществ и материалов 
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находящихся в помещении категории А: горючии газы, 
легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 0С в 
таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные 
смеси, при воспламенении которых развивается расчетное  избыточное 
давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПА. Вещества и материалы, 
способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избытачное 
давление взрыва в помещении превышает 5 кПА.   
Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием на 
буровой перед началом бурения должна быть создана пожарная дружина из 
членов буровой бригады. Все производственные, подсобные и жилые 
помещения должны иметь подъездные пути и не должны располагаться в близи 
емкостей с горючими материалами и складов лесоматериалов. 
Территория буровой должна быть очищена от мусора и не следует 
допускать замазучивания территории. В целях предотвращения пожара на 
буровой запрещается:  
- располагать электропроводку на буровой вышке в местах ее 
возможного повреждения буровым инструментом; 
- хранение ГСМ в металлических емкостях ближе 20 метров от буровой 
установки. 
Буровая установка должна быть обеспечена средствами пожаротушения. 
Противопожарные щиты располагаются в насосной, в котельной, на складе 
ГСМ. В двадцати метрах от культбудки должен быть оборудован инвентарный 
пожарный щит. В таблице 25 представлена укомплектованность пожарного 
щита. 
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Таблица 25 - Укомплектованность пожарного щита  
№ п/п Наименование Количество, шт. 
1. огнетушитель пенный 2 шт. 
2. лопата штыковая 1 шт. 
3. лопата совковая 1 шт. 
4. багор 2 шт. 
5. топор 2 шт. 
6. ведро 2 шт. 
7. лом 2 шт. 
8. ящик с песком 1 шт. 
9. кошма 2×2 м 1 шт. 
 
Для исключения возгорания по причине короткого замыкания в 
электромеханизмах должны использоваться предохранители. 
В электросетях необходимо использовать провода с достаточно 
большим сечением, чтобы исключить возможность возгорания от перегрева 
проводки. 
Для курения и разведения огня отводятся специальные места. 
5.6 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
1. Инженер по бурению относится к категории специалистов, 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации. 
2. На должность инженера по бурению назначается лицо, имеющее 
высшее техническое образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на 
должности техника I категории не менее 3 лет. 
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На должность инженера по бурению II категории назначается лицо, 
имеющее высшее техническое образование и стаж работы на должности 
инженера по бурению не менее 3 лет. 
На должность инженера по бурению I категории назначается лицо, 
имеющее высшее техническое образование и стаж работы на должности 
инженера по бурению II категории не менее 3 лет. 
3. В своей деятельности инженер по бурению руководствуется: 
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы; 
- методическими материалами, касающимися соответствующих 
вопросов; 
- уставом организации; 
- правилами трудового распорядка; 
- приказами и указаниями руководителя организации 
(непосредственного руководителя); 
- настоящей должностной инструкцией. 
4. Инженер по бурению должен знать: 
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и 
нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся организации 
производства буровых работ; 
- технологию вышкостроения, бурения и опробования скважин; 
- буровое оборудование, инструмент и правила их технической 
эксплуатации; 
- причины возникновения технических неполадок, аварий, осложнений, 
брака при выполнении работ по строительству скважин, способы их 
предупреждения и ликвидации; 
- порядок оформления технической документации; 
- передовой опыт в области техники и технологии строительства 
скважин; 
- проектирование и планирование буровых работ; 
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- основы геологии и геологическое строение разбуриваемых площадей, 
технические правила строительства скважин; 
- основы экономики и организации производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 
5. Во время отсутствия инженера по бурению его обязанности 
выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, несущий 
полную ответственность за их надлежащее исполнение. 
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Заключение 
В ходе выполнения проекта на тему: «Строительство эксплуатационной 
скважины глубиной 2860 метров на нефтяном месторождении ХМАО с 
дебитом 500 м3/сут» был спроектирован процесс бурения, крепления и 
испытание скважины: бурение, первичное вскрытие продуктивного пласта, 
спроектирована конструкция эксплуатационного забоя, технологическая 
оснастка обсадной колонны. Произвел расчёт эксплуатационной колонны на 
прочность и процесса её крепления, а так же произведена перфорация 
(вторичное вскрытие)  и способ вызова пластового флюида. В общей части 
работы приведены все техническо-технологические расчеты и данные, 
необходимые для бурения и крепления скважины. По результатам проведенных 
расчетов составлен ГТН на строительство скважины. Также произвели выбор 
порода разрушающего инструмента и расчет ВЗД и КНБК. 
 Выполнение проектирования процесса строительства и крепления 
скважины осуществлялось в соответствии с требованиями, стандартами, 
инструкциями и требованием безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности. Данное месторождение отвечает техническими 
требованиями, предъявляемыми к проектной документации такого рода. 
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Приложение А 
(обязательное) 
Геологическая характеристика разреза скважины 
Таблица А.1 – Проектный стратиграфический разрез 
Глубина 
залегания,м 
Стратиграфическое деление разреза. 
Коэффици-
ент 
каверноз-
ности 
от до Название Индекс 
 
0 
40 
90 
195 
255 
470 
690 
820 
990 
1100 
1130 
1550 
1740 
2015 
2200 
 
40 
90 
195 
255 
470 
690 
820 
990 
1100 
1130 
1550 
1740 
2015 
2200 
2650 
 
четвертичные отложения. 
туртасская свита. 
новомихайловская свита. 
некрасовская свита. 
тавдинская свита. 
люлинворская свита. 
талицкая свита. 
ганькинская свита. 
берёзовская свита. 
кузнецовская свита. 
уватская свита. 
ханты-мансийская свита. 
викуловская свита. 
алымская свита. 
сангопайская свита 
 
Q 
P2/3 
P2/3 
P1/3 
P1/3 –P3/2 
P3/2-P1/2 
P1 
K2 
K2 
K2 
K2 
K1 
K1 
K1 
K1 
 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
1,25 
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Таблица А.2 – Прогноз литологической характеристики разреза скважины 
индекс 
стратигра- 
фического 
разреза 
интервал, м 
горная 
порода 
Стандартное описание горной 
породы: полное название, 
характерные признаки  
( структура, текстура, минеральный 
состав и т.п. ) 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
краткое 
название 
1 2 3 4 5 
Q 0 40 
Суглинки, 
супеси 
Торфяники, суглинки, супеси 
P2/3 40 90 
Пески, 
глины 
Глины зеленовато-серые с 
прослоями песков и бурых углей 
P2/3 90 195 
Глины, 
пески 
Глины серые и коричневые, пески 
светлые мелко-зернистые с 
прослоями бурых углей 
P1/3 195 255 
Пески, 
алевролиты 
Пески кварцевые, алевролиты с 
прослоями бурых углей 
P1/3 – P3/2 255 470 Глины 
Глины светло-зелёные, 
алевритистые с растительными 
остатками и прослоями бурого угля 
P3/2  - P1/2 470 690 
Глины, 
опоки 
Глины зеленовато-серые с 
глауконитом,  внизу опоковидные, в 
середине диатомовые, опоки серые 
P1 690 820 
Глины, 
алевролиты 
Глины тёмно-серые, серые, 
зеленоватые, алевритистые с 
глауконитом с прослоями  
алевролитов и включениями пирита 
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Продолжение таблицы А.2 
K2 820 990 Глины 
Глины жёлто-зелёные, серые с 
глауконитом, пиритизированные 
K2 990 1100 
Глины, 
алевролиты 
Глины серые, тёмно-серые опоковидные, 
алевритистые с прослоями алевролита и 
растительными остатками 
K2 1100 1130 Глины 
Глины тёмно-серые плотные, 
алевритистые 
 
K2 
– 
К1 
1130 1550 
Пески, песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты, глины 
Переслаивание песков, песчаников, 
алевролитов с глинами. Песчаники и 
алевролиты серые мелко-зернистые, 
глины тёмно-серые. 
K1 1550 1740 
Песчаники, 
алевролиты, 
глины 
Песчаники светло-серые, глины плотные 
тёмно-серые, аргиллитоподобные с 
прослоями алевролитов. 
K1 1740 2015 
Песчаники, 
алевролиты, 
аргиллиты. 
Песчаники и алевролиты серые мало-
зернистые с прослоями аргиллитов 
темно-серых 
K1 2015 2200 
Аргиллиты, 
глины, песчаники, 
алевролиты 
Аргиллиты темно-серые, битуминозные с 
прослоями алевролитов и песчаников 
серых, светло-серых мало-зернистых, 
глины с растительными остатками 
K1 2200 2650 
Песчаники, 
глины, 
алевролиты, 
аргиллиты. 
Переслаивание песчаников, глин с 
линзами известняков, алевролитов, в 
низах глины темно-серые, местами 
битуминозные. 
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Таблица А.3 – Прогноз давлений и температур по разрезу скважины 
 
 
 
 
 
 
  
Индекс 
стратиграф
ического 
подразделе
ния 
Интервал, м 
Градиент 
Темп
ерату
ра 
Пластов
ого 
давления 
Поровог
о 
давлени
я 
Гидрораз
рыва 
пород 
Горного 
давлени
я 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
Величин
а, 
МПа/100 
м 
Величин
а, 
МПа/100 
м 
Величин
а, 
МПа/100 
м 
Величи
на, 
МПа/10
0 м 
оС 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Q-P3/2 0 690 1,00 1,00 2,00 2,20 24,84 
P2/2 –K2 690 1110 1,00 1,00 2,00 2,20 39,96 
К2-К1 1110 2015 1,00 1,00 1,70 2,20 72,54 
К1 2015 2400 1,00 1,00 1,65 2,20 86,40 
К1(АС10) 2400 2450 0,99 0,99 1,60 2,30 88,20 
К1 2450 2460 1,00 1,00 1,63 2,30 89,40 
К1(АС11) 2460 2510 1,00 1,00 1,60 2,30 90,36 
К1 2510 2515 1,00 1,00 1,61 2,30 92,60 
К1(АС12) 2515 2650 1,00 1,00 1,60 2,30 97,20 
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Таблица А.4 – Возможные осложнения по разрезу скважины 
Интервалы 
залегания, м Вид осложнения 
Характер возможных 
осложнений 
от до 
0 690 
Осыпи и обвалы стенок 
скважины 
интенсивные 
690 2015 слабые 
2015 2200 интенсивные 
1110 2015 
Нефтеводопроявления 
вода, ρ = 1,01 г/см3 
2400 2450 нефть, ρ = 0,796 г/см3 
2460 2510 нефть, ρ = 0,775 г/см3 
2515 2650 нефть, ρ = 0,788 г/см3 
0 690 
Прихватоопасные зоны 
 
1110 1550 
1550 2700 
0 690 Поглощение бурового раствора 
Максимальная 
интенсивность поглощения 
до 5,0 м3 / час 
1110 2015 Разжижение бурового раствора  
2015 2600 Сужение скважины ствола  
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Приложение Б 
Технологическая часть проекта 
Таблица Б.1 - Характеристики буровых долот по интервалам бурения 
Интервал 0-50 50-750 750-2860 
Шифр долота 
GRD111-
508 
GRDP625-
393,7 
FD616SM-
243 
Тип долота RC RC PDC 
Диаметр долота, мм 508,0 393,7 243,0 
Тип горных пород М М, М-С С, Т 
Присоединительная 
резьба 
ГОСТ З-177 З-177 3-152 
API 7-5/8" Reg 7-5/8" Reg 6-5/8" Reg 
Длина, м 0,4 0,29 0,25 
Масса, кг 320 180 63,5 
G, тс 
Рекомендуемая 9 21 0,9 
Предельная 31 38 13 
n, об/мин 
Рекомендуемая 40-600 40-300 60-350 
Предельная 600 300 350 
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Таблица Б.2 - Проектирование осевой нагрузки по интервалам бурение 
Интервал  0-50 50-750 750-2860 
 Исходные данные 
α  1 1 1 
Pш, кг/см2  2500 5000 25000 
Dд, см  50,8 39,37 24,3 
η  1 1 - 
δ, см  1,5 1,5 - 
q, кН/мм  0,3 0,3 0,15 
Gпред, кН  310 370 127 
 Результаты проектирования 
G1, кН  9,5 14,7 56,4 
G2, кН  101,6 118,1 36,4  
G3, кН  248 298 101,9 
Gпроект, кН  230-250 260-280 90-110 
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Таблица Б.3 - Проектирование частоты вращения породоразрушающего 
инструмента по интервалам бурения 
Vл, м/с 3,4 2,0 2,0 
Исходные данные 
Dд
 
Интервал 0-50 50-750 750-2680 
мм 508,0 393,7 243,0 
τ,  мс 6 7 - 
z 34 30 - 
α 0,9 0,7 - 
Результаты проектирования 
n1, об/мин 127 97 157 
n2, об/мин 270 185 - 
n3, об/мин 818 681 - 
nпроект, об/мин 
 
130-150 100-120 160-180 
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Приложение В 
Таблица В.1 - КНБК для бурения секции под направления (0-50м) 
№ 
Типоразмер, 
шифр 
Длина, 
м 
Наруж. 
диаметр, 
мм 
Внут. 
диаметр, 
мм 
Резьба 
(низ) 
Тип 
соединения 
(низ) Сум.вес, 
т 
Резьба 
(верх) 
Тип 
соединения 
(верх) 
Бурение под направление (0-50м) 
1 
Долото 
GRD111-508 
0,40 508 - 
  
0.32 
З-177 Ниппель 
2 
Переводник 
М177хН152 
0,52 203 89 
З-177 Муфта 
0.42 
З-152 Муфта 
3 
УБТ 
УБТ 
203х100 Д 
24 203 100 
З-152 Ниппель 
5.03 
З-152 Муфта 
4 
Переводник  
М152xН133 
0,28 203 80 
З-152 Ниппель 
5.09 
З-133 Муфта 
5 
Бурильная 
труба  
ТБВК 
127х101 Е 
До 
устья 
127 107 
З-133 Ниппель 
5.89 
З-133 Муфта 
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Таблица В.2 - КНБК для бурения секции под кондуктор (50-750м) 
№ 
Типоразмер
, 
шифр 
Длина
, м 
Наруж. 
диаметр
, мм 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьб
а 
(низ) 
Тип 
соединени
я 
(низ) Сум.вес
, т 
Резьб
а 
(верх) 
Тип 
соединени
я 
(верх) 
Бурение под кондуктор (50-750м) 
1 
Долото  
GRDP625-
393,7 
0,29 393,7 - 
  
0,18 
З-152 Ниппель 
2 
Переводник 
М177хМ147 
1,52 203 100 
З-152 Муфта 
0,28 
З-152 Муфта 
3 
Калибратор 
КШ3-393,7 
1,18 393,7 100 
З-152 Ниппель 
0,66 
З-152 Муфта 
4 
Переводник 
М171хН147 
0,52 203 67 
З-152 Ниппель 
0,76 
З-152 Муфта 
5 
УБТ 
УБТ203x100 
36,0 203 80 
З-152 Ниппель 
6,38 
З-147 Муфта 
6 
Переводник 
Н171хМ133 
0,70 178 100 
З-147 Ниппель 
6,48 
З-133 Муфта 
7 
Бурильная 
труба  
ТБВК 
127х101 Е 
До 
устья 
133 107 
З-133 Ниппель 
30,00 
З-133 Муфта 
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Таблица В.3 - КНБК для бурения секции под эксплуатационную колонну (750-
2860м) 
№ 
Типоразмер
, 
шифр 
Длина
, м 
Наруж. 
диаметр
, мм 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьб
а 
(низ) 
Тип 
соединени
я 
(низ) Сум.вес
, т 
Резьб
а 
(верх) 
Тип 
соединени
я 
(верх) 
Бурение под эксплуатационную колонну (750-2860м) 
1 
 Долото  
PDC 
D616SM-243 
0,5 143 113 
  
0,063 
З-117 Ниппель 
2 
 Калибратор 
КС 242,9 
СТ-1 
0,5 143 113 
З-117 Муфта 
0,13 
З-117 Муфта 
3 
ВЗД 
ДГР-
195М.9/10.4
2 
7,29 195 - 
З-117 Ниппель 
1,13 
З-152 Муфта 
4 
Клапан 
обратный  
КО-195 
0,40 195 80 
З-152 Ниппель 
1,55 
З-152 Муфта 
5 
Переводник  
М147хН152 
0,52 178 100 
З-152 Ниппель 
1,92 
З-147 Муфта 
6 
УБТ 
УБТ178х89 
 
48 178 80 
З-147 Ниппель 
9,11 
З-147 Муфта 
7 
Переводник  
М147хН133 
0,54 178 89 
З-147 Ниппель 
9,19 
З-133 Муфта 
8 
Бурильная 
труба  
ТБВК 
127х101 Е 
До 
устья 
127 107 
З-133 Ниппель 
94,00 
З-133 Муфта 
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Таблица В.4 - КНБК для отбора керна (2515-2650м) 
№ 
Типоразмер
, 
шифр 
Длина
, м 
Наруж. 
диаметр
, мм 
Внут. 
диаметр
, мм 
Резьб
а 
(низ) 
Тип 
соединени
я 
(низ) Сум.вес
, т 
Резьб
а 
(вер) 
Тип 
соединени
я 
(верх) 
1 
Долото 
CB913MH 
0,30 215,9 - 
  
0,033 
З-171 Муфта 
2 
УБТ УКР-
203/100 
"Недра" 
203 (100) мм 
14,8 203 100 
З-171 Ниппель 
0,83 
З-171 Муфта 
3 
Переводник 
М171хН147 
0,52 178 100 
З-171 Ниппель 
0,93 
З-147 Муфта 
4 
УБТ 
УБТ178х89 
24,0 178 80 
З-147 Ниппель 
4.67 
З-147 Муфта 
5 
Переводник 
М147хН133 
0,54 178 89 
З-147 Ниппель 
4,75 
З-133 Муфта 
6 
Бурильная 
труба  
ТБВК 
127х101 Е 
До 
устья 
133 107 
З-133 
З-133 
Ниппель 
Муфта 
89,00 
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Приложение Г 
Таблица Г.1 - Гидравлические показатели промывки скважины 
Интерва
л по 
стволу, 
м 
Вид 
техно- 
логиче
ской 
опера
ции 
Наимен
ьшая 
скорост
ь 
восход
ящего 
потока 
в от- 
крытом 
стволе, 
м/c 
Удель
ный 
расхо
д, л/c 
на 
см2 
к.п. 
Схема 
промывки 
Гидромони
торные 
насадки 
Скоро
сть 
истеч
ения, 
м/c 
Мощнос
ть 
срабаты
ваемая 
на 
долоте, 
л.с./дм2 
от 
(ве
рх) 
до 
(н
из) 
Ко
л-
во 
Диаме
тр 
Под направление 
0 50 
БУРЕ
НИЕ 
0.27 0.034 
ПЕРИФЕР
ИЙНАЯ 
3 16 113,70 2,69 
Под кондуктор 
50 
75
0 
БУРЕ
НИЕ 
0.41 0.047 
ПЕРИФЕР
ИЙНАЯ 
5 12 101,40 2,93 
Под эксплуатацилнную колонну 
750 
26
80 
БУРЕ
НИЕ 
0,56 0.055 
ПЕРИФЕР
ИЙНАЯ 
6 7 109,60 3.73 
Отбор керна 
251
5 
26
50 
Отбор 
керна 
0,37 0.036 
ПЕРИФЕР
ИЙНАЯ 
4 7 109,10 2,46 
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Таблица Г.2- Режим работы буровых насосов 
Интервал 
по стволу, 
м Вид техно- 
логическо
й 
операции 
Тип 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 
Режим работы бурового насоса 
Суммарн
ая 
производ
и-
тельность 
насо- сов 
в интер-
вале, л/с 
КП
Д 
Диаметр 
цилиндров
ых втулок, 
мм 
Допустим
ое 
давление,  
кгс/см2 
Коэффицие
нт 
наполнения 
Число 
двойны
х ходов 
в мин. 
Производ
и-
тельность, 
л/с 
От 
(верх
) 
До 
(низ
) 
0 50 БУРЕНИЕ 
УНБТ-
950 
2 100 160 245 1 140 33 68 
50 750 БУРЕНИЕ 
УНБТ-
950 
2 100 160 245 1 100 28 57 
750 
268
0 
БУРЕНИЕ 
УНБТ-
950 
1 100 140 326 1 113 26 26 
2515 
265
0 
Отбор 
керна 
УНБТ-
950 
1 100 140 326 1 75 16 16 
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Таблица Г.3- Распределение потерь давлений в циркуляционной системе 
Интервал по 
стволу, м 
Вид техно- 
логической 
операции 
Давление на 
стояке в конце 
интервала, 
кгс/см2 
Потери давления (в кгс/см2) для конца интервала в 
Элементах КНБК 
Бурильной 
колонне 
Кольцевом 
пространстве 
Обвязке 
буровой 
установки 
От 
(верх) 
До 
(низ) 
Насадках 
долота 
Забойном двигателе 
0 50 БУРЕНИЕ 6,0 90,8 0 5,1 0.1 10,0 
50 750 БУРЕНИЕ 87,1 63.9 0 70,6 0,9 10,0 
750 2680 БУРЕНИЕ 301,5 78,0 42.5 30,3 6,7 7,1 
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Приложение Д 
Таблица Д.1- Данные расчета внешних избыточных давлений 
При цементировании в конце 
продавки тампонажного раствора 
Опрессовка эксплуатационной 
колонны 
№ т. 
 
Глубина 
(метры) 
Внутреннее 
избыточное 
давление 
(МПа) 
№ т. 
Глубина 
(метры) 
Внутреннее 
избыточное 
давление 
(МПа) 
1 0 19,176 1 0 9.5 
2 500 18,931 2 500 9,2548 
3 2350 11,671 3 2350 8,3473 
4 2670 9,16 4 2860 7,2143 
5 2680 9.16    
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Таблица Д.2- Данные расчета внешних избыточных давлений 
- Данные расчета внешних 
избыточных давлений при 
цементировании в конце продавки 
тампонажного раствора 
Опрессовка эксплуатационной 
колонны 
№ т. 
 
Глубина 
(метры) 
Внутреннее 
избыточное 
давление 
(МПа) 
 
№ т. 
Глубина 
(метры) 
Внутреннее 
избыточное 
давление 
(МПа) 
 
1 0 19,176 1 0 9.5 
2 500 18,931 2 500 9,2548 
3 2350 11,671 3 2350 8,3473 
4 2670 9,16 4 2860 7,2143 
5 2680 9.16    
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Таблица Д.3-Характеристика обсадных колонн 
  
№ 
секций 
 
Группа 
прочности 
 
Толщина 
стенки,  
мм 
 
Длина, м 
 
Вес, кг 
 
Интервал 
установки, 
м 
 
1 м 
трубы 
 
секций 
 
суммар-
ный 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Д 10,4 215 42,8 9202 9202 2465-2680 
2 Д 9,2 45 38,3 1723 10925 2420-2465 
3 Д 8,1 1050 33,9 35595 56760 1370-2420 
4 Д 6,9 400 25,6 10240 67000 970-1370 
5 Д 5,9 970 25,2 24444 91444 0-970 
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Приложение Е 
Таблица Е.1- Определение необходимых количеств компонентов буферной 
жидкости и тампонажного раствора 
Наимен. 
жидкости 
Объе
м 
жидк., 
м3 
Плотн
. 
жидк., 
кг/м3 
Объем  
воды 
для 
пригот
.  
жидк., 
м3 
Наимен. 
компонент
а 
Масса 
компон
. (кг) / 
колич. 
мешков 
(шт.) 
Наимен
. 
цемента 
Масса 
цемент
а (т) / 
колич. 
мешков 
(шт.) 
Буферная 
5,76 
1100 28,8 
МБП-СМ 
403,2 / 
17 
- - 
23,04 МБП-МВ 
345,6/ 
14 
- - 
Обл.тамп. 
р-р 
40 1500 22,2 НТФ 16,4 / 1 
ПЦТ-
III-
Об(4-
6)-100 
41,2/ 43 
Тамп.р-р 
норм.плотн
. 
5,8 1900 1,21 НТФ 2,37 / 1 
ПЦТ-II-
100 
2.5 / 3 
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Приложение Ж 
 (обязательное) 
 
 
 
Рисунок Ж.1 - Технологическая схема обвязки цементировочного 
оборудования 
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Приложение К 
Таблица К.1- Технологическая оснастка обсадных колонн 
Тип 
колонны, 
Dусл, мм 
Башма
к 
Обратны
й клапан 
Пробка 
разделительн
ая 
продавочная 
Центратор, 
(количеств
о, шт) 
Цементир
о-вочная 
головка 
Направление, 
Dусл =273мм 
БКМ-
273 
ОТТГ 
- - - 
Глухой 
переводни
к с  
КП-1 
Кондуктор,  
Dусл =178мм 
БКМ-
178 
ОТТГ 
ЦКОДМ -
178 
ОТТГ 
ПРП-Ц -178 
ЦЦ-
178/245-270 
(23) 
ГУЦ-178 
Экспл.колонн
а, Dусл 
=114мм 
БКМ-
114 
ОТТГ 
ЦКОДМ-
114 
ОТТГ 
ПРП-Ц -114 
ЦЦ-114/151 
(53) 
ГЦУ-114 А 
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Таблица К.2- Основные технические характеристики перфорационных систем 
однократного применения КМП 105 
Обозначение перфоратора КМП 105 
Вес ВВ одного заряда, г 22 
Тип заряда ГП 
 
БО 
Диаметр перфоратора, мм*2 105 
Минимальный диаметр 
обсадной колонны, мм 
105 
Максимальная температура 
применения, °С 
150 
Давление (min/max), МПа* 5/70 
Максимальная плотность 
перфорации, отв./м. 
12 
Фазировка, град. 60;90;120 
Глубина пробития по 
комбинированной мишени, мм 
760 
 
260 
Диаметр входного отверстия, мм 12 
 
22 
Глубина перфоканала по API-19B, мм 536 207 - 
Диаметр входного отверстия перфоканала 
по API-19B, мм 
8.7 23.71 - 
Длина секции, м 1-3 
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Таблица К.3- Состав комплекса и технические характеристики 
Очиститель сальниковый ОС2.1-000 предназначен для очистки и 
герметизации каната 
Диаметром, мм 
от 9,5 до 
19 
Рабочее давление, МПа 14 
Диаметр прохода, мм 25 
Присоединительная резьба НКТ 89 ГОСТ 633-80.  
Устройство освобождающее УО1-25.000 предназначено для 
автоматического отсоединения очистителя сальникового от лубрикатора. 
Рабочее давление, МПа 14 
Диаметр прохода, мм 25 
Присоединительные резьбы НКТ 89 ГОСТ 633-80.  
Лубрикатор Л-89.000 предназначен для извлечения (спуска) колонны сваба 
из скважины без ее разгерметизации. 
Рабочее давление, МПа 21 
Диаметр прохода, мм 75,9 
Присоединительные резьбы НКТ 89 ГОСТ 633-80.  
Ловушка сваба механическая ЛСМ-78.000 предназначена для удержания 
колонны сваба во время замены манжеты. 
Рабочее давление, МПа 14 
Диаметр прохода, мм 76 
Присоединительные резьбы НКТ 89 ГОСТ 633-80.  
Быстро-разьемное соединение БРС-73 предназначено для быстрого 
соединения НКТ 73 ГОСТ 633-80. 
Рабочее давление, МПа 14 
Диаметр прохода, мм 62 
Присоединительные резьбы НКТ 73 ГОСТ 633-80.  
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Продолжение таблицы К.3 
Кран шаровый КШН-73х21.000 предназначен для оперативного 
перекрытия и герметизации трубного канала коллоны НКТ 73 ГОСТ 633-
80. 
Рабочее давление, МПа 21 
Диаметр прохода, мм 38 
Присоединительные резьбы НКТ 73 ГОСТ 633-80.  
Превентор малогабаритный ПМТ1.3-80х21 предназначен для 
герметизации НКТ ГОСТ 633-80, штанг (ШН), геофизического кабеля. 
Рабочее давление, МПа 21 
Диаметр прохода, мм 80 
Присоединительные резьбы: верх - НКТ 89 ГОСТ 633-80, низ - 
ОТТМ 140 ГОСТ 632-80, патрубок-ниппель - НКТ 73, муфта - НКТ 
60 ГОСТ 633-80 . 
 
Затвор шаровый ЗШ1 78х21.000 предназначен для оперативного 
перекрытия и герметизации трубного канала коллоны НКТ 89 ГОСТ 633-
80. 
Рабочее давление, МПа 21 
Диаметр прохода, мм 78 
Присоединительные резьбы: верх - ОТТМ 140 ГОСТ 632-80, низ - 
НКТ 89ВН ГОСТ 633-80. 
 
Фланец трубодержатель ФТ-89.000 предназначен для соединения устьевого 
оборудования с крестовиной фонтанной арматуры. 
Рабочее давление, МПа 21 
Диаметр прохода, мм 211,1 
Присоединительные резьбы: верх - НКТ 89ВН, низ - НКТ 89 ГОСТ 
633-80. 
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Таблица К.3.1- Состав оборудования свабирования и технические 
характеристики 
Узел заделки каната КС 62.01.000 предназначен для закрепления каната 
диаметром от 9,5 до 15 мм (при смене сухарей) к колонне сваба.  
Диаметр наружный, мм 60 
Шаблон КС 62.00.006 предназначен для шаблонирования колонны НКТ 73 
ГОСТ 633-80. Диаметр наружный 60 мм. 
Диаметр наружный, мм 60 
Штанга КС 62.00.001 предназначена для ускорения погружения колонны 
сваба в колонне НКТ ГОСТ 633-80.  
Диаметр наружный, мм 55 
Масса, кг 10 
Скрепер КС 62.08.000 предназначен для очищения колонны НКТ 73 ГОСТ 
633-80.  
Диаметр наружный, мм 65 
Ударник сваба КС 62.02.000 предназначен для создания ударных нагрузок 
на колонну сваба с низу в верх при ее заклинивании в колонне НКТ ГОСТ 
633-80.  
Диаметр наружный, мм 55 
Извлекатель сваба КС.62.03.000 предназначен для извлечения колонны 
сваба из скважины при обрыве каната. Диаметр наружный 57 мм. 
Диаметр наружный, мм 57 
Сваб КС 62.03.000 предназначен для герметизации трубного канала 
колонны НКТ ГОСТ 633-80 при подъеме колонны сваба.  
Диаметр наружный манжеты, мм. 61 и 75 
Штанга грузовая КС 62.00.002 предназначена для ускорения погружения 
скрепера в колонне НКТ ГОСТ 633-80.  
Диаметр наружный, мм 55 
Масса, кг 45 
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Приложение Л 
Профильные перекрыватели и способ их установки. 
Л.1 Назначения 
При строительстве скважин одна из серьезных проблем это поглощение 
бурового раствора которые могут привести к геологическим осложнениям. 
Такое осложнение может привести к большим затратам к много разовым 
заливкам цементных паст или кальматирующих пачек, а иногда к перекрытию 
промежуточных колонн. Есть пласты которые несовместимые по условиям 
бурения, находятся на небольшом расстоянии друг от друга и имеют 
небольшую толщину, каждый из них приходится перекрывать отдельной 
колонной. На сегодняшний день с борьбой с герметичность пласта используют 
профельные перекрыватели, или спуск промежуточной колонны. 
Л.2 Виды профильных перекрывателей 
Профильный перекрыватель  представляет собой двухканальную 
профильную трубу с цилиндрическими концами для присоединения 
башмака и с устройством для спуска перекрывателя в скважину. 
Для профильных перекрывателей используют трубы длиной 8 - 10 м, 
изготовленные из стали марки 10 с толщиной стенки 5 мм. Используя сварку 
отдельных профильных труб, перекрыватель может быть изготовлен 
практически любой длины.  
 
Рисунок Л.1 - Профильный перекрыватель. 
 
108 
 
Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности. 
Обеспечивает упрощение процесса компоновки перекрывателя и повышает 
надежность соединения секций профильных труб. Сущность изобретения: 
сваривают стыки секций профильных труб. Спускают перекрыватель на 
инструменте с расстопоренным блоком и не допускать осевой нагрузки на 
перекрыватель. 
 Цементировочным агрегатом или буровым насосом создать избыточное 
давление в перекрывателе. При этом перекрыватель прижимается к стенке 
скважины и изолирует зону осложнения. 
Проверить установку перекрывателя в скважине разгрузкой или 
натяжением инструмента и вращая ее вправо отвернуть бур.колонну от 
перекрывателя.  
Профильный перекрыватель развальцевать при помощи 
развальцовочной головки или роликового развольцевателя. 
Л.2.1 Разновидности профильных перекрывателей ОЛКС-216У 
 
Рисунок Л.2 - Перекрывателей ОЛКС-216У 
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Спускаем перекрыватель на нужную глубину, создаваемым давление 
выправляем перекрыватель, развальцовываем развольцывателем, продолжаем 
бурить долотом меньшего диаметра 
Такая технология локального крепления пластов профильными трубами 
эффективна, когда встречаются единичные зоны осложнений, и после 
изоляционных работ остается незначительный интервал для 
добуривания скважин. 
 Продолжение углубления скважины долотом диаметром 190,5 мм 
Л.2.2 Профильных перекрыватель ОЛКС-216 
 
Рисунок Л.3 - Перекрыватель ОЛКС-216 
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Перед спуском перекрывателя в скважину ствол увеличивают с 
помощью раздвижного расширителя. Спускаем перекрыватель на расширенную 
часть ствола. Создаем давление цементировочным агрегатом перекрыватель 
выправляется и устанавливается на расширенный ствол скважины. 
Развальцовываем развольцевателем того же диаметра что и ствол. Такой метод 
установки дает нам возможность углублятся тем же диаметром долота 
Л.2.3 Профильных перекрыватель ОЛКС 
 
 
Рисунок Л.4 - Перекрыватель ОЛКС 
 
Профильный перекрыватель ОЛКС установка за одну 
спускоподъемную операцию.  
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Такая технология предусматривает совмещение операций расширения 
диаметра скважины в зонах осложнений с процессом их вскрытия, а операции 
установки перекрывателя – с процессом его калибровки 
развальцевателем 
 
Л.3 Профильный перекрыватель П-144У 
 
Рисунок Л.5 - Перекрыватель П-144У 
 
Л.3.1 Применение профильного перекрывателя П-144У 
Применение профильного перекрывателя П-144У позвоняет: 
-Востанавливать крепь скважины с интерваломнарушения большой 
глубины. 
-Востанавливать герметичность обсадных колонн нарушенных при 
бурение соседних наклонно-направленые скважин при кустовом бурение. 
-Соединить разорванные или разрушенные участки обсадных колонн. 
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-Отсечь обводнившиеся пласты. 
-Наращивать эксплутационную колонну снизу. 
-Осуществлять подвеску хвоставиков. 
Л.3.2 Технология установки перекрывателя П-144У включает 
несколько этапов. 
-Сборка. 
-Спуск перекрывателя. 
-Прямая промывка через башмак клапан перекрывателя. 
-Закрытие башмака созданием на него нагрузки 200кН. 
-Установка перекрывателя выправлением его давлением 18Мпа. 
-Проверка надежности его закрепления натяжением инструмента 100кН. 
-Развальцовка перекрывателя с использованием развольцевателя. 
-Подъем развольцевателя. 
-Развольцовка профильных труб по стволу. 
-Отворот башмока и подъем его на поверхность. 
 -Герметичность достигается плотным прижатием к эксплутационной 
колонне. 
Л.3.3 Башмак клапан. 
 
Рис Л.6 - Башмак клапан. 
 
При спуске перекрывателя в скважину клапан башмак доливает 
жидкость внутрь трубы. При установки служит как запорное устройство 
разгрузкой его на забой. После установки клапан башмак извлекается на 
поверхность. 
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Вывод: 
Даннный профильный перекрыватель спукается за одну спуско- 
подъемную операцию и после развальцевания отворачиваем башмак клапан и 
поднимаем его на поверхность. При спуске перекрывателя клапан башмак 
служит для перетока жидкости с затруба в трубье. Минус профильного 
перекрывателя в том что при развальцевание можно сместить в низ 
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Приложение М 
Таблица М.1- Нормативная карта (нормативные точки) 
Наименование скважины Разведочная 
Проектная глубина, м: 2860 
Способ бурения:  
- под направление Роторный 
- под кондуктор Роторный 
- эксплуатационную колонны Турбинный 
Цель бурения разведка 
Конструкция скважины:  
- направление d 426 мм на глубину 50 м 
- кондуктор d 273 мм на глубину 750 м 
- эксплуатационная d 178 мм на глубину 2860 м 
Буровая установка Уралмаш 3000 ЭУК-1 
Оснастка талевой системы 4´5 
Насосы:  
- тип- количество, шт. УНБТ-950,2 шт 
производительность, л/с:  
- в интервале 0-50м 33 
- в интервале 50-750м 28 
- в интервале 750-2860м 26 
Утяжеленные бурильные трубы (УБТ):  
- в интервале 0-50м d=203 - 24м 
- в интервале 50-750м d=203 - 36м 
- в интервале 750-2860м d=178-48м 
Забойный двигатель (тип):  
- в интервале 50-750 м  
- в интервале 750-2860 м ВЗД 
ДГР-195М.9/10.42 
Бурильные трубы: длина свечей, м 25 
- в интервале 0-50 м 127´10 
- в интервале 50-750 м 127´10 
- в интервале 750-2860 м 127´10 
Типы и размеры долот:  
- в интервале 0-50 м GRD111-508 
- в интервале 50-750 м GRDP625-393,7 
- в интервале 750-2860 м PDC D616SM-243 
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Таблица М.2- Расчет нормативного времени на спускоподъемные операции 
Исходные данные из 
нормативной карты 
Исходные данные из сборника 
УНВ на СПО 
Р
а
сч
ет
 
н
о
р
м
а
т
и
в
н
о
го
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ем
ен
и
 н
а
 С
П
О
, 
ч
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ен
и
я 
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в
ал
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у
р
ен
и
я,
 м
 
р
аз
м
ер
 
д
о
л
о
та
, 
м
м
 
Н
о
р
м
а 
п
р
о
х
о
д
к
и
 н
а 
д
о
л
о
то
, 
м
 
н
о
м
ер
 
та
б
л
и
ц
ы
 
н
о
м
ер
 г
р
аф
ы
 
и
н
те
р
в
ал
 
б
у
р
ен
и
я,
 м
 
н
о
р
м
а
 
в
р
ем
ен
и
, 
ч
/м
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I 0-50 508 470 11 24 0-50 0,0120 0,6 
II 
50-
750 
393,7 820 12 32 
50-100 
100-200 
200-300 
300-400 
400-500 
500-600 
600-700 
700-750 
0,0121 
0,0132 
0,0145 
0,0145 
0,0145 
0,0154 
0,0157 
0,0158 
0,60 
1,32 
1,45 
1,45 
1,45 
1,54 
1,57 
0,79 
 
ИТОГО 
10,77 
III 
750-
2860 
240 320 12 32 
750-800 
800-900 
900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-1300 
1300-1400 
1400-1500 
1500-1600 
1600-1700 
1700-1800 
1800-1900 
0,0158 
0,0159 
0,0165 
0,0175 
0,0187 
0,0188 
0,0192 
0,0198 
0,0209 
0,0229 
0,0222 
0,0239 
0,79 
1, 59 
1,65 
1,75 
1,87 
1,88 
1,92 
1,98 
2,09 
2,29 
2,22 
2,39 
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Исходные данные из 
нормативной карты 
Исходные данные из сборника 
УНВ на СПО 
Р
а
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н
о
р
м
а
т
и
в
н
о
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о
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о
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и
ц
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о
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р
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ы
 
и
н
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р
в
ал
 
б
у
р
ен
и
я,
 м
 
н
о
р
м
а
 
в
р
ем
ен
и
, 
ч
/м
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1900-2000 
2000-2100 
2100-2200 
2200-2300 
2300-2400 
2400-2500 
2500-2600 
2600-2700 
2700-2800 
2800-2860 
0,0245 
0,0248 
0,0251 
0,0254 
0,0255 
0,0257 
0,0265 
0,0277 
0,0289 
0,0303 
2,45 
2,48 
2,51 
2,54 
2,55 
2,57 
2,65 
2,77 
2,89 
2,03 
Итого        47,85 
Итого        58,62 
 
 
 
Продолжение таблицы М.2 
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Таблица М.3- Нормативная карта скважины на нефтяном месторождении ХМАО. 
Наименование 
работ 
Т
и
п
 и
 р
аз
м
ер
 д
о
л
о
та
 
Н
о
р
м
а 
п
р
о
х
о
д
к
и
, 
м
 
К
о
л
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ч
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тв
о
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ш
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н
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р
в
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у
р
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и
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 м
 
К
о
л
и
ч
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тв
о
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ет
р
о
в
, 
м
 Время    
механического 
бурения, 
ч 
П
р
о
ч
и
е 
р
аб
о
ты
, 
св
яз
ан
н
ы
е 
с 
п
р
о
х
о
д
к
о
й
, 
ч
 
В
се
го
  
  
  
  
  
  
в
р
ем
ен
и
 
н
а
 и
н
т
ер
в
а
л
  
  
 
б
у
р
ен
и
я
, 
ч
 
на 1 м 
бурения 
на весь 
интервал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бурение под 
направление 
GRD111-508 470 0,1 0-50 50 0,029 1,45 0,6 2,05 
3.3.1.1.1.1 Итого 0,1  50  `1,45 0,6 2,05 
Бурение под 
кондуктор 
GRD111-508 820 0,43 50-750 
700 
 
0,029 20,3 10,17 30,47 
Итого   1,31  750  21,75 10,77 30,47 
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Продолжение таблицы М.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Бурение под 
эксплуатационную 
колонну 
FD616SM-243 
 
2300 
1,18 
 
 
 
 
750-2860 
 
 
 
 
2110 
 
 
 
 
0,039 
 
 
 
 
82,29 
 
 
 
 
47,85 130,14 
Всего   1,71 2860 
 
 104,04 58,62 162,66 
Крепление: 
- направления 
- кондуктора 
- эксплуатационная 
        
 
3,22 
15,8 
31,7 
 
Установка 
центраторов 
-направление 
-кондуктор 
- эксплуатацио 
  
 
- 
15 
57 
- 
 
 
 
 
 
    
 
- 
0,15 
0,57 
- 
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Продолжение таблицы М.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОЗЦ: 
-направление 
-кондуктора 
- 
эксплуатационной 
Разбуривание 
цементной пробки 
(10 м) 
-направление 
-кондуктор 
- 
эксплуатационной 
Промывка 
скважины (1 цикл) 
-направление 
-кондуктор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40-50 
740-750 
2860 
4,0 
11,0 
24,0 
 
 
1,85 
2,13 
5,42 
 
0,01 
0,11 
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Продолжение таблицы М.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- 
эксплуатационная 
Спуск и подъем 
при ГИС 
        5,89 
Геофизические 
работы 
        25,0 
Прочие 
вспомогательные  
работы, не 
учтенные в УНВ 
        7,65 
Всего на бурение 
скважины    (без 
учета норм 
времени на 
геофизические 
работы) 
        144,15 
121 
 
Продолжение таблицы М.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ремонтные работы 
(6,6 %) 
        9,65 
Общее время на скважину 449,07 
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Таблица М.4 – Сводный расчет на бурение скважины 
 
Наименование 
затрат 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Подготовительные работы Направление Кондуктор Эксплуатациионная 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оплата труда 
буровой 
бригады при 
безметражных 
работах (4 чел.), 
сут 
129,15 4 516,6 - - - - - - 
Оплата труда 
буровой 
бригады, сут 
138,19 - - 0,04 5,527 9,2 1271,348 5,8 801,502 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оплата труда 
дополнительного 
слесаря и 
эл/монтера (1 
смена, 4 разряд, 
экспл. бурение), 
сут 
19,9 4 79,6 0,04 0,796 9,2 183,08 5,8 115,42 
Содержание 
средств контроля, 
диспет-черизации 
и управления 
процессом 
бурения, сут 
27,67 - - 0,04 1,1068 9,2 254,564 5,8 160,486 
Содержание 
полевой 
7,54 - - 0,04 0,301 9,2 69,368 5,8 43,732 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
лаборатории, 
эксплуатационное 
бурение 
Содержание 
бурового 
оборудования (до 
15 станков, экспл. 
бурение), сут 
252,86 4 1011,4 0,04 10,114 9,2 2326,312 5,8 1466,588 
Износ бурового 
инструмента к-
т,сут 
28,51 4 114,04 0,04 1,1404 9,2 262,292 5,8 165,358 
Износ ловильного 
инструмента при 
эксплуатационном 
бурении, сут 
6,95 - - 0,04 0,278 9,2 63,94 5,8 40,31 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амортизация 
бурового 
оборудования при 
бурении, 
креплении, 
испытании 
скв.испытателем 
пластов 
1317 1,2 1580,4 0,04 52,68 9,2 12116,4 5,8 7638,6, 
Материалы и 
запасные части 
при турбинном 
бурении 
(4000<V<5500 
м/ст.-мес), сут 
853,29 - - - - 9,2 7850,268 5,8 4949,082 
Содержание 16,12 - - 0,04 0,644 - - - - 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
комплекта 
турбобура (до 15 
станков, 
роторный способ, 
1 секционный), 
сут 
Содержание 
комплекта 
турбобура (до 15 
станков, 
турбинный 
способ, 3 
секционный), сут 
246,62 4 986,48 - - 9,2 2268,904 - - 
Содержание 
комплекта 
370,35 - - - - - - 5,8 2148,03 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
турбобура (до 15 
станков, винтовой 
забойный 
двигатель), сут 
Содержание 
бурильных труб  
(до 100 000 м), сут 
23,22 - - 0,04 0,928 9,2 213,624 5,8 134,678 
Плата за 
подключенную 
мощность, сут 
138,89 4 555,56 0,04 5,555 9,2 1277,788 5,8 805,562 
Дополнительная 
плата за 
эл/энергию при 
подготовительных 
работах к 
41,4 4 165,6 - - - -   
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
бурению, сут 
Дополнительная 
плата за 
эл/энергию при 
бурении, сут 
100,84 - - 0,04 4,033 9,2 927,728 5,8 584,872 
Эксплуатация 
ДВС, сут 
8,9 - - 0,04 0,356 9,2 81,88 5,8 51,62 
Эксплуатация 
трактора, сут 
33,92 4 135,68 0,04 1,356 9,2 312,064 5,8 196,736 
Автомобильный 
спец транспорт до 
400 км, сут 
100,4 4 401,6 0,04 4,016 9,2 923,68 5,8 582,32 
Транспортировка 
вагон-домиков с 
базы до буровой, т 
13,69 146,7 2008,32 - - - - - - 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Амортизация 
вагон-домиков  7 
шт, сут 
169,29 4 677,16 0,04 6,771 9,2 1557,468 5,8 981,882 
Содержание 
станции геолого-
технологического 
контроля, сут 
14,92 - - 0,04 0,596 9,2 137,264 5,8 86,536 
Порошок 
бентонитовый 
марки А, т 
75,4 - - 14,2 1070,68 25,4 1915,16 - - 
КМЦ-700 высший 
сорт, т 
1994 - - 0,17 338,98 0,38 757,72 - - 
Биолуп LVL, т 324,74 - - - - - - 0,74 240,3076 
NaCl, т 215,6 - - - - - -   
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сода 
кальцинированная 
марки А, т 
18,33 - - 0,085 1,56 0,06 1,0998 - - 
НТФ, т 916 - - - - - - 0,42 384,72 
POLY KEM D, т 328 - - - - - - 0,63 206,64 
Барит, т 320 - - - - - - - - 
Транспортировка 
материалов и 
запчастей до 300 
км, т 
32,46 0,35 11,36 14,51 470,99 40,32 1308,787 1,4 45,444 
Транспортировка 
турбобуров до 300 
км, т 
23,53 - - 0,8 18,82 3,5 101,18 1,03 24,2359 
Транспортировка 27,46 - - 6,39 175,33 63,3 1738,2   
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
хим. Реагентов 4 
группы до 300 км, 
т 
Транспортировка 
ГСМ на 300 км, т 
27,45 0,82 22,51 0,34 9,33 0,86 23,61   
Итого затрат 
зависящих от 
времени, без учета 
транспорнировки 
вахт, руб 
 8266,35 2181,8882 38123,7288 21075,6055     
Затраты 
зависящие от 
объема работ 
         
GRD111-508 686,4 - - 0,1 68,64 - - - - 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
GRDP625-393,7 1379,7 - - - - 0,43 593,271 - - 
PDC D616SM-243 1028,4 - - - - - - 1,18 1213,512 
Обратный клапан 
КОБ – 178 
552,3 - - - - - -   
Износ шурфа на 
10 %, м 
1,56 - - 50 78 672 39 2409 3758,04 
Транспортировка 
труб, т 
4,91 - - 3,4 16,69 22,2 109,002 42,7 209,657 
Транспортировка 
долот, т 
6,61 - - 1 6,61 1 6,61 1 6,61 
Транспортировка 
вахт, руб 
         
Итого по затратам 
зависящим от 
0 169,944 747,883 5979,951      
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
объема работ, без 
учета 
транспортировки 
вахт, руб 
Всего затрат без 
учета 
транспортировки 
вахт, руб 
8266,35 2351,8322 38871,6118 27055,5565      
Всего по 
сметному расчету, 
руб 
76545,3505 
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Таблица М.5- Сметный расчет на крепление скважины 
 
Наименование затрат 
Стоимость 
единицы, 
руб 
Направление Кондуктор Эксплуатационная 
кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Оплата труда буровой бригады, сут 138,19 0,14 19,3466 0,71 98,1149 1,43 197,6117 
Оплата труда дополнительного 
слесаря и эл/монтера (1 смена, 4 
разряд, экспл. бурение), сут 
19,9 
 
 
0,14 
2,786 
 
 
0,71 
14,129 
 
 
1,43 
28,457 
Содержание средств контроля, диспет-
черизации и управления процессом 
бурения, сут 
27,67 
 
 
0,14 
3,8738 
 
 
0,71 
19,6457 
 
 
1,43 
39,5681 
Содержание полевой лаборатории, 
эксплуатационное бурение, сут 
7,54 
 
0,14 
1,0556 
 
0,71 
5,3534 
 
1,43 
10,7822 
Содержание бурового оборудования 
(до 15 станков, экспл. бурение), сут 
252,86 
 
0,14 
35,4004 
 
0,71 
179,5306 
 
1,43 
361,5898 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Износ бурового инструмента к-т,сут 28,51 
 
0,14 
3,9914 
 
0,71 
20,2421 
 
1,43 
40,7693 
Износ ловильного инструмента при 
эксплуатационном бурении, сут 
6,95 
 
0,14 
0,973 
 
0,71 
4,9345 
 
1,43 
9,9385 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважин, сут 
1317 
 
0,14 
184,38 
 
0,71 
935,07 
 
1,43 
1883,31 
Амортизация бурового оборудования 
при бурении, креплении скважины, 
сут 
1368 
 
0,14 
191,52 
 
0,71 
971,28 
 
1,43 
1956,24 
Материалы и запасные части в 
эксплуатационном бурении 
(4000<V<5500 м/ст.-мес), сут 
419,4 
 
 
0,14 
58,716 
 
 
0,71 
297,774 
 
 
1,43 
559,742 
Плата за подключенную мощность,сут 138,89 0,14 19,4446 0,71 98,6119 1,43 198,6127 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Плата за эл/энергию при 2-х 
ставочном тарифе, сут 
100,84 
 
0,14 
14,1176 
 
0,71 
71,5964 
 
1,43 
144,2012 
Эксплуатация ДВС, сут 8,9 
 
0,14 
1,246 
 
0,71 
6,319 
 
1,43 
12,727 
Автомобильный спец транспорт до 
400 км, сут 
100,4 
 
0,14 
14,056 
 
0,71 
71,284 
 
1,43 
143,572 
Амортизация вагон-домиков 7 шт, сут 169,29 0,14 23,7006 0,71 120,1959 1,43 243,0847 
Эксплуатация бульдозера, сут 18,4 0,14 2,576 0,71 13,064 1,43 26,312 
Эксплуатация трактора, сут 33,92 0,14 4,7488 0,71 24,0832 1,43 48,5056 
Транспортировка оборудования устья 
скважины до 400 км, т 
8,21 1,7 13,957 25 205,25 1,21 9,93 
Башмак колонный БК-426, шт 85,5 1 85,5 - - - - 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Башмак колонный БК-273, шт 65 - - 1 65 - - 
Башмак колонный БК-178, шт 45,5 - - - - 1 45,5 
Центратор ЦЦ-273/15, шт 25,4 - - 3 76,2 - - 
Центратор ЦЦ-178/57, шт 18,7 - - - - 8 149,6 
ЦОКДМ-426, шт 125,6 1 125,6 - - - - 
ЦКОДМ-273, шт 113,1 - - 1 113,1 - - 
ЦКОД-178, шт 105 - - - - 1 105 
Продавочная пробка ПП-426 80,5 1 80,5 - - - - 
Продавочная пробка ПП-273 59,15 - - 1 59,15 - - 
Продавочная пробка ППЦ-178 30,12 - - - - 1 30,12 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Головка цементировочная ГЦУ-426 3960 1 3960 - - - - 
Головка цементировочная ГЦУ-273 3320 - - 1 3320 - - 
Головка цементировочная ГЦУ-178 2880 - - - - 1 2880 
Итого затрат зависящих от времени, 
без учета транспорнировки вахт, руб 
 4847,4894 6789,8986 9125,1738    
Обсадные трубы 426х9,5, м 37,21 30 1116,3 - - - - 
Обсадные трубы 273х7,9, м 28,53 - - 702 20028,06 - - 
Обсадные трубы 178х8, м 19,96 - - - - 1864 37205,44 
Обсадные трубы 178х8,9, м 23,67 - - - - 1247 29516,49 
Портландцемент тампонажный  ПЦТ-
I-50, т 
26,84 2,79 74,8836 25,87 694,3508 - - 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Портландцемент тампонажный 
раствор ПЦТ-I-100, т 
29,95 - - - - 4,38 131,181 
Портландцемент тампонажный 
раствор ПЦТ-IIIоб(5)-100, т 
32 - - - - 50 1600 
Хлористый кальций, т 77,62 0,11 8,5382 1,03 79,9486 0,193 14,98066 
Заливка колонны, тампонажный цех, 
агр/оп 
145,99 2 291,98 3 437,97 5 729,95 
Затворение цемента, тампонажный 
цех, т 
6,01 2,79 16,7679 25,87 155,4787 54,8 329,348 
Работа ЦСМ, тампонажный цех, ч 36,4 1 36,4 1,1 40,04 1,38 50,232 
Опресовка колонны, тампонажный 
цех, агр/оп 
87,59 1 87,59 2 175,18 2 175,18 
Работа СКЦ-2М, тампонажный цех, 
агр/оп 
80,6 - - - - 1 80,6 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Пробег ЦА-320М, км 36,8 3 110,4 8,5 312,8 13 478,4 
Пробег ЦСМ, км 36,8 1 36,8 3,8 139,84 4 147,2 
Пробег СКЦ-2М, км 40,8 - - - - 1 40,8 
Дежурство ЦА-320М, тампонажный 
цех, ч 
15,49 - - 16 247,84 24 371,76 
Транспортировка обсадных труб, т 18,76 2,23 41,8348 21,15 396,774 73,4 1376,984 
Транспортировка обсадных труб 
запаса , т 
37,52 0,2 7,504 44,02 33,77 2 4,8 
Транспортировка вахт, руб 738       
Итого затрат зависящих от объема 
бурения, без учета транспорнировки 
вахт, руб 
1828,9985 22742,0521 70653,34566 
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Продолжение таблицы М.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего затрат, без учета 
транспортировки вахт, руб 
115986,95806 
Всего по сметному расчету, руб 116724,95806 
142 
 
Таблица М.6- Сводный сметный расчет 
Наименование затрат  
С
то
и
м
о
ст
ь,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
1 2 
Глава 1 
Подготовительные работы к строительству скважины 
Подготовка площадки, строительство подъездного пути, 
трубопроводов, линий передач и т.д. 
61124 
 
Разработка трубопроводов линий передач и др. 229 
Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания 1071 
Итого по главе 1 62424 
Глава 2 
Строительство и разработка вышки и привышечных 
сооружений, монтаж и демонтаж бурового оборудования и 
установки для испытания скважины 
 
Строительство и монтаж без транспортировки рабочих 151301 
Разборка и демонтаж 1210 
Монтаж установки для освоения скважины 450 
Демонтаж установки для освоения скважины 140 
Итого по главе 2 153101 
Глава 3 
Бурение и крепление скважины  
Бурение скважины 76545 
Крепление скважины 116724 
Итого по главе 3 193269 
Глава 4 
Испытание скважины на продуктивность  
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Продолжение таблицы М.6 
1 2 
Испытание скважины на продуктивность в эксплуатационной 
колонне 
12844 
Итого по главе 4 12844 
Глава 5 
Промыслово-геофизические исследования  
Промыслово-геофизические исследования (10,2 % от суммы глав 
3-4) 
21023 
Итого по главе 5 21023 
1 2 
Глава 6 
Дополнительные затраты на строительство скважин в зимний 
период 
 
Подготовительные работы к строительству скважины (6,42 % от 
суммы главы 2) 
9829,1 
Эксплуатация котельной 2935 
Итого по главе 6 12764 
Итого по главам 1-6 434402 
Глава 7 
Накладные расходы  
Накладные расходы на итог глав 1- 6 без геофизических работ 
(16,4 % от суммы глав 1-6) 
67794 
Итого по главе 7 67794 
Глава 8 
Плановые накопления на итог прямых затрат по главам 1-7 (8 % 
от  суммы  глав 1-7) 
 
36863 
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Продолжение таблицы М.6 
1 2 
Итого по главе 8 36863 
Глава 9 
Прочие работы и затраты  
Выплата премий (4,6  % от  суммы глав 1-8) 
Выплаты  за  работу  в  районах  крайнего  севера (2,9  % от  
суммы глав1-8) 
Выплаты  за  подвижной  характер  работы (1,8  % от  суммы 
глав1-8) 
Лабораторные  работы (0,15 % от  суммы глав3-4) 
Топографо-геодезические  работы 
Скважины  на  воду 
 
44518 
28066 
17420 
310 
123 
4771 
 
Итого по главе 9 95208 
Итого по главам 1-9 1076928 
Глава 10 
Авторский надзор (0,2 % от  суммы глав 1-9) 2153 
Итого по главе 10 2153 
Глава 11 
Проектные и исследовательские работы  
Изыскательские  работы 
Проектные  работы 
 
790 
3830 
Итого 4620 
Глава 12 
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты  
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (5 % от    10185 
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Продолжение таблицы М.6 
1 2 
суммы глав 1-11) 
Итого по главе 12 10185 
Итого по сводному сметному расчету 1093886 
Так как пересчет осуществлялся по расценкам 1985 года, 
необходимо учесть коэффициент удорожания затрат, равный      
204,2 НДС 18% 
Итого в ценах 2018 года с учетом коэффициента 
147096899 
26477441 
173574340 
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Приложение Н 
Таблица Н.1- Нормы освещённости 
 
 
Разряд и 
подразряд 
зрительной 
работы 
Места установки 
светильников 
Рабочее 
освещение 
Аварийное 
освещение 
освещённость, лк 
1 2 3 4 5 
Роторный стол 2 
На ногах вышки на высоте 4м 
(для вышки 41м ) и 6 м (для вышки 
53м), под углом 45-500 
Над лебедкой на высоте 4 м, под 
углом 25-300 к вертикали 
100 10 
Щит контрольно-измерительных 
приборов 
3 Перед приборами 75 10 
Полати верхового 
рабочего 
2 
На ногах вышки, на высоте не 
менее 2,5м от пола полатей, под 
углом не менее 500 
30 10 
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Продолжение таблицы Н.1 
1 2 3 4 5 
Путь движения талевого блока 4 
На лестничных площадках . 
По высоте вышки, под углом не менее 
65-700 
30 10 
Кронблок 4 Над кронблоком 25 10 
Приемный мост 4 
На передних ногах вышки на высоте 
не менее  6 м 
10 10 
Лестницы, марши сходы 4 
На лестничных площадках, 
ногах вышки 
10 10 
Помещение вышечного блока 2 На высоте не менее 6 м 75 10 
Помещение насосного блока 3 На высоте не менее 3 м 75 10 
Глиномешалки 3 На высоте не менее 3 м 75 10 
Превенторная установка 3 Под полом буровой 75 10 
Желобная система 5 
На высоте не менее 3м  на всем 
протяжении  желобов 
10 10 
Горюче-смазывающие матерьялы 3 3 м. 10 10 
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Таблица Н.2 - Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные 
мероприятия 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей среды 
Вредные воздействия 
 
Природоохранные 
мероприятия. 
1 2 3 
Земля и земельные 
ресурсы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уничтожение и повреждение 
почвенного слоя сельхозугодий 
и других земель. 
 
 
 
 
Загрязнение почвы 
нефтепродуктами, 
химреагентами и другими 
веществами. 
 
 
Засорениепочвы 
производственными отходами и 
мусором. 
Создание выемок и неровностей. 
Уничтожение 
сельскохозяйственной 
растительности. 
1.Рациональное 
планирование мест и 
сроков проведения 
работ. 
2.Соблюдение 
нормативов отвода 
земель. 
3.Рекультивация 
земель. 
1.Сооружение 
поддонов, отсыпка 
площадок для 
техники. 
2.Вывоз, уничтожение 
и захоронение 
остатков 
нефтепродуктов, 
химреагентов. 
Вывоз и захоронение 
производственных 
отходов (металлолом, 
шлам) и мусора. 
Засыпка выемок. 
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Продолжение таблицы Н.2 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей среды 
Вредные воздействия 
 
Природоохранные 
мероприятия. 
1 2 3 
Оплата потрав. 
Лес и лесные 
ресурсы. 
Уничтожение, 
повреждение и 
загрязнение 
почвенного 
покрова. 
Лесные пожары. 
 
 
 
Оставление 
недорубов, 
захламление 
лесосек. 
 
Порубка древесная при 
сооружении площадок, 
коммуникаций, жилых поселков. 
 
 
 
 
 
 
Мероприятия по охране почв 
(см.графу ''Земля и земельные 
ресурсы''). 
Уборка и уничтожение 
порубочных остатков. 
1.Оборудование 
пожароопасных 
объектов, создание 
минерализованных 
полос. 
2.Использование 
вырубленной 
древесины. 
1.Попенная оплата. 
2.Соблюдение 
нормативов отвода 
земель в залесенных 
территориях. 
Вода и водные 
ресурсы 
Загрязнение 
производственными 
водами (буровой 
раствор, 
нефтепродукты, 
Механическое и химическое 
загрязнение водоотводов в 
результате стаянивания отвалов. 
Загрязнение подземных вод при 
смещении водоносных 
горизонтов. 
 
1. Сооружение 
водоотводов, 
накопителей и 
отстойников. 
2. Очистные 
сооружения для 
буровых стоков и 
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Продолжение таблицы Н.2 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей среды 
Вредные воздействия 
 
Природоохранные 
мероприятия. 
1 2 3 
минеральные воды). 
 
 
 
Загрязнение 
бытовыми стоками. 
 
Отвод, складирование и 
обезвреживание сточных вод. 
бытовых стоков 
(канализационные 
устройства, септики). 
1. Рациональное 
размещение отвалов, 
сооружение 
специальных эстакад, 
засыпка выработок в 
русле. 
Недра. 
Нарушение естественных 
свойств геологической среды. 
Некомплексное изучение недр. 
 
1. Ликвидационный 
тампонаж буровых 
скважин. 
 
1.Тематические и 
научно-
исследовательские 
работы по повышению 
комплексности 
изучения недр. 
2.Оборудование и 
аналитические работы 
на сопутствующие 
компоненты, породы 
вскрытия и отходы 
будущего 
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Продолжение таблицы Н.2 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей среды 
Вредные воздействия 
 
Природоохранные 
мероприятия. 
1 2 3 
производства. 
1.Тематические и 
научно-
исследовательские 
работы по повышению 
комплексности 
изучения недр. 
2.Оборудование и 
аналитические работы 
на сопутствующие 
компоненты, породы 
вскрытия и отходы 
будущего 
производства. 
 
 
 
 
 
Неполное использование 
извлеченных из недр полезных 
компонентов. Застройка 
месторождений, их затопление. 
 
 
 
1.Ведение работ 
позволяющих извлечь 
из недр как можно 
больше полезных 
компонентов. 
2.Геологические 
работы с целью 
проверки 
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Продолжение таблицы Н.2 
Природные 
ресурсы, 
компоненты 
окружающей среды 
Вредные воздействия 
 
Природоохранные 
мероприятия. 
1 2 3 
''стерильности'' зон 
застройки и 
организация рудных 
отвалов и складов, 
хранение образцов и 
проб. 
Воздушный 
бассейн. 
Выбросы пыли и токсичных 
газов. 
Мероприятия 
предусматриваются в 
случае 
непосредственного 
вредного воздействия. 
Животный мир 
Распугивание, нарушение мест 
обитания животных, рыб и 
других представителей 
животного мира, случайное 
уничтожение. 
Браконьерство. 
Проведение 
комплексных 
природоохранных 
мероприятий, 
планирование работ с 
учетом охраны 
животных. 
Профилактическая 
работа. 
 
 
